Zwischenbericht

Zuwendungsempfanger: Férderkennzeichen:
Bundesamt flr Naturschutz 03KIS091

Konstantinstr. 110

53179 Bonn

Vorhabensbezeichnung;

MDI-DE - Marine Daten-Infrastruktur Deutschland: Vorhaben: Meeresnaturschutz

Laufzeit des Vorhabens:

01.07.2010 bis 30.06.2013
Zuweisungsbescheid vom 09.08.2010 (GZ 725 - 40003 - 03KIS091)

Berichtszeitraum:

01.07.2010 bis 31.12.2010

1. Aufzdhlung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer
wesentlicher Ereignisse

Die Einstellung des Personals konnte erst zum 1.02.2011 erfolgen, daher konnten im Be-
richtszeitraum noch keine wissenschaftlich-technischen Ergebnisse erzielt werden.

Folgende wesentliche Ereignisse haben stattgefunden:

09.08.2010 Zuweisungsbescheid rickwirkend zum 01.07.2010
01.09.2010 Konstituierende Sitzung des Lenkungsgremiums
01.10.2010 Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung (BMBF- Vordr 0110/10.08)

15.-16.11.2010  Auftaktveranstaltung im BSH Hamburg

- 2. Vergleich des Vorhabenstandes mit der urspriinglichen (bzw. mit Zustimmung des
Zuwendungsgebers geanderten) Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung

Durch die verspdtete Personaleinstellung konnten die fur 2010 geplanten Arbeiten nicht
durchgefuhrt werden. Die Arbeits- und Ausgabenplanung hat sich gegeniiber dem Antrag

nicht geéndert.

Der Bearbeitungszeitraum sollte entsprechend um ca. 6 Monate kostenneutral verldngert
werden. Das Projekt wiirde damit am 31.12.2013 enden. Ein entsprechender Antrag wird
dem Projekttrager, wie auf der letzten Sitzung des Lenkungsgremiums am 22.03.2011 mit
Herrn Dr. Zahn besprochen, in Kiirze zugehen.

3. Haben sich die Aussichten fiir das Erreichen der Vorhabensziele innerhalb des an-
gegebenen Ausgaben/Kostenzeitraums gegeniiber dem urspriinglichen Antrag gein-
dert (Begriindung)?

Nein.
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4. Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt geworden, die fiir die Durch-
filhrung des Vorhabens relevant sind?

Nein, es sinde keine relevanten externen Ergebnisse bekannt.

5, Sind oder werden Anderungen in der Zielsetzung notwendig?

Nein, es sind keine Anderungen in der Zielsetzung notwendig.

6. Forschreibung des Verwertungsplans mit Angaben zu folgenden Punkten (soweit
zutreffend):

6.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom
Zuwendungsempfianger oder vom am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in
Anspruch genommen wurden, sowie deren standortbezogene Verwertung (Li-
zenzen u. a.) und erkennbare weitere Verwertungsmaoglichkeiten.

Nein, trifft nicht zu.

6.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) z. B.
auch funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegeniiber Konkurrenzlésungen, Nut-
zen fiir verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort Deutschland,
Umsetzungs- und Transferstrategien.

Die MDI-DE liefert mit dem Portal Meer und Kiste und den dort angebotenen Diens-
ten:

e eine Austauschplattform zur VerfUgbarkeit von Meeres- und Kistendaten und
schafft die notwendigen Zugangsmadglichkeiten,

o die Information fur die Offentlichkeit (Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinforma-
tionsgesetz, Geodatenzugangsgesetz),

o die Grundvoraussetzung zur Erfillung der Anforderungen aus den EG-Richtlinien
sowie der Forschungskoordination,

o die notwendige Informationsinfrastruktur, mit der die Anforderungen an Meeres-
und Kistendaten bei der marinen Raumplanung, der Zustandsbewertung, der
Modellierung, der MaRnahmenplanung und der Naturschutzplanung erfllt werden
kénnen. .

Die nachhaltige Sicherung der Projektergebnisse wird durch den geplanten Dauerbe-
trieb der MDI-DE beim BSH auch nach dem Projektende gewahrleistet.
(vgl. Rahmenantrag Kap. 6.2)

6.3 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende
(mit Zeithorizont) -u. a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z. B. fiir
offentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt
werden kénnen. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen, Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen u. a. einzubeziehen.

Die in der MDI-DE zusammengefiihrten Informationen bilden das qualitatsgesicherte
Informationsangebot zur deutschen Kustenzone von Nord- und Ostsee sowie der an-
grenzenden Meeresgebiete in der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE). Mit
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standardisierten Metadaten aus dem Kustenzonenprofil und den Zugriffsmethoden
auf die zugrunde liegenden Daten — insbesondere in Form von OGC-konformen
Diensten — werden die Belieferung der Nationalen Geodatenbasis NGDB und des
Geoportals der GDI-DE dauerhaft realisiert und Doppelarbeit bei den Mitgliedern und
Partnern des Projektes vermieden.

Die MDI-DE wird dauerhaft als operationelles Verfahren fir die integrative Datenbe-
reitstellung und Aufbereitung genutzt werden kénnen. Daflr werden internetbasierte
integrierte multidisziplindre Werkzeuge entwickelt und implementiert, welche die ge-
zielte Datenrecherche erméglichen und damit die bestehenden Informationspflichten
erfullen. Insbesondere sind die Schnittstellen zur Bereitstellung von Daten fur INSPI-
RE und GDI-DE wesentliche Komponenten dieser Infrastruktur.

Durch die Verfugbarkeit von standardisierten Metadaten und Webservices werden die
Voraussetzungen zur Erflllung der gesetzlichen Anforderungen von INSPIRE ge-
schaffen. Die dort geforderten Informationsfliisse werden von der MDI-DE Informa-
tionsinfrastruktur optimal unterstiitzt. Gleichermallen werden die Verpflichtungen ge-
genuber PortalU, WasserBLIcK, MSRL, Natura2000-info, Wise-marine und zukinftig
auch SEIS erfulit.

Das Informationsangebot der beteiligten Partner wird durch ihre Einbindung in die
MDI-DE einer gréeren Nutzerschaft zugénglich gemacht. Umgekehrt stehen fir die
Partner und Nutzer neue Informations-Quellen und -Methoden zur Verfligung, die ei-
ne wesentliche Erganzung zu den separaten Ausgangssystemen NOKIS und GDI-
BSH darstellen.

(vgl. Rahmenantrag Kap. 6.1)

6.4 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfihigkeit fiir eine mégliche
nachste Phase bzw. die ndachsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen
Umsetzung der Ergebnisse.

Die MDI-DE wird im Rahmen des Projektes in ein operationelles System tberfiihrt,
das beim BSH betrieben wird.

Mit der auf internationalen Standards basierenden Infrastruktur wird dazu ein offenes
und vielseitig erweiterbares System aufgebaut, dass bei Bedarf auch um weitere
Komponenten erweitert werden kann (vgl. auch Kap. 6.2).
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