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Technisch-biologische Ufersicherungen
Naturversuch - Pilotstrecke Lampertheim

Gliederung
� Anlass

� Ziele des Naturversuchs am Rhein

� Aktivitäten – Zeitschiene

� Öffentlichkeitsarbeit-Wissenstransfer

� Vorstellung der „neuen“ Ufersicherungsarten Herr Dr. Stowasser

� Erste Monitoringergebnisse Frau Behrendt
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Anlass

� Auftrag vom BMVBS an WSA Mannheim unter Beteiligung der beiden 
Bundesanstalten eine Versuchsstrecke am Rhein einzurichten.

� Verstärkte ökologische Ausrichtung in der WSV (WRRL, Novellierung  WHG)
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Projektbeteiligte

� Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe

� Referat: Erdbau- und Uferschutz 

� Referat: Schiff/Wasserstraße, Naturuntersuchungen

� Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz

� Referat: Landschaftspflege, Vegetationskunde

� Referat: Tierökologie

� Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim

� Außenbezirk Worms
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Standort der Versuchsstrecke am Rhein 

Worms

Rheinland-Pfalz

Hessen

Ausgangszustand 2010

Schüttsteindeckwerk

Ausgangszustand 2010

Pflasterdeckwerk

Lampertheim
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Versuchsstrecke:
Rhein-km 440,6 bis km 441,6

rechtes Ufer

Relativ hohe hydraulische
Belastungen infolge 
Schifffahrt und 
Hochwasser

Untersuchungsbereich

07.03.2013



Marc Hannig    WSA Mannheim S7

Flussquerschnitte  

� Fahrwasserbreite: 280 m

� Fahrrinnenbreite:  120 m

� Abstand zur Fahrrinne:

� Minimal 23 m (Bild oben)

� Maximal 140 m (Bild unten)

Verkehrsbelastung

� ca. 120 Schiffe pro Tag
Fahrrinne

Fahrrinne
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Ziele des Naturversuches

Anlass: Testen von technisch -
biologischen Ufersicherungen an 
Wasserstraßen (gleiche Ufergeometrie )

� Ermittlung der ökologische Wirksamkeit 
und der hydraulischen Belastbarkeit 

� Ökologische Wertigkeit der Bauweisen 
ermitteln

� Ermittlung der Herstellungs- und  
Unterhaltungskosten / Erfahrungen

� Erarbeiten von Merkblättern, 
Anwendungsempfehlungen  zur 
Übertragung der Ergebnisse auf 
andere Binnenwasserstraßen

Intensives Monitoring ist hierfür 
notwendig!!!
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April 2009
Zustimmung
BMVBS
(Erlass)

Mai 2010
Gutachten BAW/BfG
(Randbedingungen,
Vorschläge für die
Ufersicherungen)

August 2010
Konzeption
WSA Mannheim

Oktober 2010
BMVBS genehmigt
Konzeption 

Mai 2011
Genehmigung 
Entwurf AU
durch WSD SW

Bis Juni 2011
Detailplanung
Ing.-Büro 
in Abstimmung mit 
BAW/ BfG/ WSA

Beschränkte 
Ausschreibung 
nach öffentlichem 
Teilnahmewett-
bewerb

September-
Dezember 2011
Bauausführung
(ARGE)

Seit 
Januar 2012 
Monitoring

2009 2012

Einweihung
20.09.2012

Erste Ideen
Anf. 2009

Aktivitäten

August 2010 
Auswahl eines 
Planungsbüros

F & E Projekt techn.-biolog. 
Ufersicherung seit  2004
bei BAW und BfG

07.03.2013



Marc Hannig    WSA Mannheim S10

Öffentlichkeitsarbeit

Einweihung am 20.09.12 - Enthüllung von Stelen, Ausstellungstafeln
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Wissenstransfer

Internetportal: Alternative technisch-
biologische Ufersicherungen an 
Binnenwasserstraßen:

http://ufersicherungen.baw.de

� Erster Zwischenbericht (Januar 2012): 
Randbedingungen, Einbaudokumentation, 
Monitoring 

� BAW Brief Nr. 5 Mai 2012

� Zweiter Zwischenbericht (Juni 2013): 
Monitoring, Erfahrungen, Erkenntnisse

� Erstellung von Steckbriefen und 
Merkblättern

� im Rahmen des intensiven Monitorings bis 
2016 erfolgen jährliche Berichte 
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