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In Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes flr die Vereinigte Mulde plant die
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen die Einrichtung des gesteuer-
ten Polders Lobnitz. Der hier vorgestellte Abschnitt umfasst einen Teil des zu er-
tlichtigenden Hochwasserschutzdeiches Bad Diiben - Hohenpriel3nitz und einen
Neubauabschnitt. Die Hochwasserschutzanlage bildet den ersten Teil des geplan-
ten Ringdeiches Schnaditz, der zukunftig einen HQ100-Schutz fur den Industrie-
standort Profiroll Technologies GmbH sowie Siedlungsbereiche und mehrere Ein-
zelobjekte gewdhrleistet. Das Vorhaben umfasst die Ertlichtigung von bestehen-
den Anlagen, den Ersatz- und Neubau von Deichen als 3-Zonen-Deich sowie die
Errichtung von Hochwasserschutzwénden. Auf Grund der vorgefundenen Bau-
grundsituation, der beengten ortlichen Platzverhéltnisse, der VVorgaben zur Mini-
mierung von Erschitterungen im Bereich des Industriebetriebes und der Lage des
Plangebietes innerhalb eines SCI-und SPA-Gebietes war die Bauausfuihrung ans-
pruchsvoll.

Hochwasserschutz, Deich, Hochwasserschutzwand

1 Konzeption des gesteuerten Polders Lobnitz

An der Vereinigten Mulde in Nordsachsen plant die Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen die Einrichtung des gesteuerten Polders Lobnitz
(LTV(2008), s. Abbildung 1:). Bei groRen Hochwasserereignissen soll zukiinftig
eine Flutung und Durchstrdmung der Auenbereiche tiber neu zu errichtende Ein-
und Auslaufbauwerke erfolgen. Ziel ist es, die Wasserspiegelhéhen bei groRen
Hochwasserereignissen in der Mulde abzusenken. Durch die gezielte Einleitung
des Wassers soll eine Uberstromung der Deiche verhindert und die damit ver-
bundene Gefahr von Deichbriichen vermieden werden. Die in der Muldenaue
liegenden Siedlungsgebiete, Industrie- und Gewerbestandorte sowie sonstigen
Nutzungen erhalten einen differenzierten Schutz.

Der Polder umfasst eine Flache von 1.436 ha. Das bei einem hundertjahrlichen
Hochwasser im Polder befindliche Wasservolumen liegt bei max. 15 Mio. mé.
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Das Vorhaben befindet sich seit derzeit im Planfeststellungsverfahren. Die Rea-
lisierung des zukinftigen Ringdeiches Schnaditz konnte mit Zulassung des vor-
zeitigen Baubeginns bereits am hier vorgestellten Abschnitt Muldedeich Profi-
roll begonnen werden.

2 Planung Deich Profiroll

Die Hochwasserschutzanlage liegt linksseitig der Mulde beginnend an der
B2/107 am Ortseingang der Stadt Bad Duben. Die Mulde hat in diesem Ab-
schnitt eine steilabfallende Uferbdschung als Prallhang in Scharlage. Die Anlage
ist Bestandteil des zukiinftigen Hochwasserschutzsystems Ringdeich Schnaditz
und schitzt unmittelbar den Industriestandort Profiroll Technologies GmbH,
Siedlungsbereiche und diverse Einzelobjekte. Die insgesamt 1.100 m lange An-
lage wurde in 9 konstruktiv unterschiedliche Unterabschnitte eingeteilt, die eine
Ertlichtigung von bestehenden Anlagen, den Ersatz- und Neubau von Deichen
sowie die Errichtung von Hochwasserschutzwanden vorsehen (s. Abbildung 2:).

Unter Beriicksichtigung des Gesamtvorhabens Polder Lobnitz wird die Anlage
in den Abschnitten O bis 6 bei einseitigem Einstau durch die Mulde flr ein mul-
deseitiges Schutzziel von HQ100 und in den Abschnitten 7 und 8 bei beidseiti-
gem Einstau durch die Mulde und den Polder fiir ein muldeseitiges Schutzziel
von HQ25 und ein polderseitiges Schutzziel von HQ100 ausgelegt. Der Bemes-
sungswasserstand wurde in 2d-Wasserspiegellagenberechnungen fur den Polder
berechnet. Die Auswirkungen eines HQ200 wurden nachgewiesen. Nach DWA
(2011) ist die Hochwasserschutzanlage mit mittleren H6hen von 3,5 m bzw.
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4,1 m als mittlerer bis groRer Deich einzustufen. Die Ausbauhdhen der Ab-
schnitte 0 bis 6 wurden fur den Muldewasserspiegel mit einem Mindestfreibord
von 0,8 m und die fiir den Abschnitt 8 fiir den Polderwasserspiegel mit einem
Freibord von 1,0 m festgelegt.

Abschnitt 0
Deich

Abbildung 2: Ubersichtslageplan Muldedeich Profiroll

Der Planungsraum befindet sich teilweise angrenzend, teilweise innerhalb des
Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung ((SCI - Site of Community Interest))
,»Vereinigte Mulde und Muldeauen und des Naturschutzgebietes (NSG) ,,Ver-
einigte Mulde Eilenburg — Bad Diiben sowie innerhalb des européischen Vo-
gelschutzgebietes (SPA) ,,Vereinigte Mulde* und des Landschaftsschutzgebietes
(LSG) ,,Mittlere Mulde“. Es befinden sich direkt an das Baufeld angrenzend
nach 8 26 SachsNatSchG geschiitzte Biotope und prioritdre Lebensraumtypen
nach Anhang Il der FFH-Richtlinie. Auf Grund dessen mussten sowohl bei der
Auslegung der Anlage als auch bei der Bauausfiihrung naturschutzfachliche
Vorgaben eingehalten werden, u. a.:

o Es war eine Bautabuzone im Bereich zur Mulde zu berlicksichtigen.

e In den Abschnitten 3 bis 8 ist eine Bautétigkeit von Marz bis August nicht
zul&ssig.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ldsungen der Anlage vorgestellt. Fur
die Gesamtanlage war ein neuer Deichverteidigungsweg anzulegen.
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2.1 Hochwasserschutzwand in den Abschnitten 2 und 5

In den Abschnitten 2 und 5 wird eine Hochwasserschutzwand in Form einer
Spundwand im Bereich der Béschungsschulter der Mulde eingebracht. Die
Spundwénde erhalten als oberen Abschluss eine Blechabdeckung. Die Spund-
wandschlésser sind bis 1 m unter Geldnde gedichtet. Im Abschnitt 5 ist die
Spundwand unverankert und ihre OK liegt teilweise tber der OK Geldnde. Im
Abschnitt 2 wird die Spundwand aufgrund der direkten Nahe zur Werkhalle Pro-
firoll zur Begrenzung der Kopfverformungen auf ein vertragliches Mal3 mittels
Verpresspfahlen nach DIN 4128 riickverankert (s. Abbildung 3:). Der Ankerab-
stand betragt in der Regel 2,52 m. Teilweise befinden sich die Verpresspfahle
unterhalb der Gebdudeaufstandsflache des Werksgeb&udes.

Regelquerschnitt Abschnitt 2
Parallelverlauf Werkhalle

Deichschutzstraifen Deichschutzstrefen

Abbildung 3: Regelquerschnitt Abschnitt 2
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Regelquerschnitt Abschnitt 5

Abbildung 4: Regelguerschnitt Abschnitt 5

2.2 Deich in den Abschnitten 4 und 6 bis 8

Im Abschnitt 6 (s. Abbildung 5:) wird der Altdeich teilweise bzw. vollsténdig
abgetragen. Der Ersatzneubau mit luftseitiger bzw. wasserseitiger VVerschiebung
wird als 3-Zonen-Deich neu errichtet. Der Deichverteidigungsweg wird auf ei-
ner Berme neu hergestellt. Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Hochwas-
sersicherheit wéhrend der BaumalRnahmen im Abschnitt 6 wurde ein bauzeitli-
cher Hochwasserschutz mit Spundbohlen geplant und ausgefuihrt. Im Abschnitt
6 wird die bauzeitliche Spundwand wasserseitig des Deiches eingebracht und
nach Bauende wieder gezogen.

Regelquerschnitt Abschnitt 6

Abbildung 5: Regelquerschnitt Abschnitt 6

Im Abschnitt 4 war zundchst auch der Bau eines 3-Zonen-Deiches und die glei-
che Vorgehensweise zum bauzeitlichen Hochwasserschutz wie im Abschnitt 6
angedacht. Die Ergebnisse der durchgefiihrten Baugrunduntersuchung im Ab-
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schnitt 4 zeigten, dass die angedachte Losung des bauzeitlichen Hochwasser-
schutzes als temporédre Spundwand dort nur bei einem nicht vertretbaren Einsatz
monetérer Mittel realisierbar gewesen wére. Die umgesetzte Loésung ist deshalb
ein 2-Zonen-Deich mit innenliegender Kerndichtung. Bei dieser Bauweise (ber-
nimmt die Spundwand nur die Funktion als Innendichtung und ist statisch nicht
wirksam. Der tbrige Aufbau des neuen Deiches erfolgt als Stiitz- und Drankor-
per (s. Abbildung 6:).

Regelquerschnitt Abschnitt 4
(Umplanung Kemdichtung)

Abbildung 6: Regelquerschnitt Abschnitt 4 mit Kerndichtung

Im Abschnitt 8 erfolgt ein Deichneubau als 3-Zonen-Deich. Der Deichverteidi-
gungsweg wird auf einer Berme angelegt (s. Abbildung 7:).

Regelquerschnitt Abschnitt 8

Abbildung 7: Regelquerschnitt Abschnitt 8
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3 Bauausfuhrung Deich Profiroll

Die Bauarbeiten wurden im November 2011 begonnen und sollen im ersten
Halbjahr 2013 abgeschlossen werden. Auf Grund der vorgefundenen Baugrund-
situation, der beengten o6rtlichen Platzverhéltnisse, der VVorgaben zur Minimie-
rung von Erschutterungen im Bereich des Industriebetriebes und der Lage des
Plangebietes innerhalb eines SCI- und SPA-Gebietes war die Bauausfiihrung
anspruchsvoll. Die Arbeiten im Bereich des Industriebetriebes konnten nur mit-
tels erschitterungsarmen Verfahren ausgefuhrt werden. Zu Einhaltung der
Grenzwerte der zuldssigen Erschitterungen von max. 1,0 mm/s im Bereich der
Fertigung wurde ein automatisches Mess- und Alarmsystem betrieben. Auch die
sehr engen Platzverhaltnisse zwischen den Geb&duden des Industriebetriebes und
dem Hochufer der Mulde erforderten besondere Malinahmen. Das Einbringen
der Spundwand im Abschnitt 2 erfolgte deshalb mit einem Bohr-Press-System,
dem GIKEN Crush Piler, der auf den bereits eingebrachten Spundbohlen l&uft.
Beim Einbringen der Spundwand im Abschnitt 2 wurden mehrfach Hindernisse
von friheren Bebauungen im Untergrund angetroffen. Nicht alle Hindernisse
konnten entfernt werden. In diesen Féllen wurde die Achse der Spundwand ver-
setzt. Die Spundbohlen in den anderen Abschnitten wurden mit einer normalen
Vibrationsramme eingebracht.

Abbildung 8: GIKEN Crush Piler im Abschnitt 2 (Quelle: INROS LACKNER AG)
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Abbildung 9: Fertig gestellte Hochwasserschutzwand im Abschnitt 2 (Quelle:

LACKNER AG)

4 Literatur

INROS

INROS LACKNER AG (2011): Einrichtung des gesteuerten Polders Lébnitz, Deich Bad
Duben-Hohenprielnitz km 0+000 bis 0+850, Ausfihrungsplanung, Dresden 2011

LTV (2008): Einrichtung des gesteuerten Polders Lobnitz, Planfeststellungsunterlage,
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV), Rétha 2008

DWA (2011): Merkblatt DWA-M 507, Deiche an FlieBgewassern, 12/2011

Autoren:

Dr.-Ing. habil. Hermann Stopsack
INROS LACKNER AG
Schweizer Str. 3b

01069 Dresden

Tel.: +49 351 89561 110
Fax: +49 351 89561 130
E-Mail: dresden@inros-lackner.de

Dipl.-Ing. Henriette Salewski

Landestalsperrenverwaltung des Freistaa-
tes Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere
WeiRe Elster

Gartenstralle 34

04571 Rotha

Tel.: +49 34206 588 336
Fax: +49 34206 588 666
E-Mail:

Henriette.Salewski@Iltv.sachsen.de



