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Ausbau

Ausgaben
Alternativen

bauaufsichtlich
bauordnungsrechtlich
Baulasttrager
Baumafinahme/bauliche

MaRnahme

Betriebsgebaude

Bindelungsstellen

Erhaltung

Ersatz/Ersatzbeschaffung

Fachstelle

fiskalisch

Grundinstandsetzung

Instandsetzung

1ZW-Portal

Kosten

Leitung
Neubau/Beschaffung
Objektbezeichnung

Risikokosten

Rickbau
Standardlosung

strategische Ziele
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Wesentliche, dauerhafte Umgestaltung der Bundeswasserstrallen
nach § 12 (2) WaStrG

Kosten, die haushaltswirksam werden
Lésungsmaglichkeiten nach verschiedenen Anforderungen

Die Bauaufsicht betreffend, also die aktive Uberwachung der
Einhaltung der (bauordnungs)rechtlichen Vorgaben

Das Bauordnungsrecht — hier also die Gesamtheit aller (bau)rechtli-
chen Vorgaben — betreffend

Institution, die fir die Planung, den Bau, den Betrieb und die
Unterhaltung eines Bauwerks zustandig ist

Mafnahme zur Bereitstellung oder Umgestaltung von Gewassern,
Anlagen oder Anlagenteilen

Die der Unterhaltung der Bundeswasserstralien dienenden Hoch-
bauten der AuRenbezirke und Bauhéfe einschlielich der Lagerge-
baude, Werkstatten und dgl. sowie Verkehrs- und Leitzentralen

Organisationseinheiten, die Fachaufgaben fir die WSV geblindelt
wahrnehmen

MalRnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustands (Instandset-
zung) und ggf. Erhéhung der Betriebssicherheit (Verbesserung)

MaRnahme zur Wiederherstellung von Anlagen oder Anlagenteilen
durch gleichartige oder andere zum Erreichen desselben
Zwecks/derselben Funktion

Organisationseinheit, die bestimmte Fachaufgaben wahrnimmt
Die Finanzen der offentlichen Haushalte betreffend

Wiederherstellung und Verbesserung des baulichen/technischen
bzw. funktionalen Zustandes mit einhergehendem Umbau in einen
neuwertigen Zustand entsprechend dem Stand der Technik

Wiederherstellung des Sollzustands

Onlineportal des Infozentrums Wasserbau der BAW fur Literatur, In-
formationen und Dokumentationen

Monetare Aufwendungen, die fiir eine Leistung anfallen
Leiterin/Leiter einer Organisationseinheit
Erstinvestition oder Bestandsmehrung

Setzt sich zusammen aus der Objektart nach VV-WSV 1102 und
dem Namen des Objekts

Gesonderte Kostenpositionen, die sich aus der Risikoanalyse
ergeben konnen; sie sind vom Einzelfall abhangig, ein standardisier-
tes Verfahren zur Ermittlung dieser Kosten existiert noch nicht

Kontrollierter Abriss von Bauwerken oder Anlagen
Per Erlass oder Verfiigung eingefiihrte Regelung

Ziele, von grundsatzlicher Natur und langfristigem Charakter



Umbau

Variante

Verpflichtungserméchtigung

Vier-Augen-Prinzip

Vorzugsvariante

Wirtschaftlichkeit

Zeichnungsbefugnis

Zweckmaligkeit
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Umgestaltung des Bestands, Anpassung an die betrieblichen oder
Okologisch-wasserwirtschaftlichen Anforderungen und technischen
Entwicklungen

Losungsmaoglichkeit nach gleichen Anforderungen

Die vom Haushaltsgesetzgeber erteilte Ermachtigung, sich fir Maf3-
nahmen zu verpflichten, die zu Ausgaben des Bundes in spateren
Haushaltsjahren fiihren

Kontrolle durch zweite Person

Die gewahlte Option aus den betrachteten Alternativen und
Varianten

Sorgsamer Umgang mit Ressourcen zur Erzielung des bestmdogli-
chen Nutzens

Befugnis bzw. Recht zur verbindlichen Entscheidung. Mit dem Zeich-
nungsrecht untrennbar verbunden ist die Verantwortung flr die ge-
troffenen Entscheidungen.

Bei mehreren Handlungsalternativen bzw. -varianten ist diejenige zu
wahlen, die die Erreichung des angestrebten Ziels im Gesamtzu-
sammenhang am besten gewahrleistet.



Kapitel 1: ALLGEMEINES
§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese VV-WSV regelt das Aufstellen, Prifen und Genehmigen der Voruntersuchungen, Entwdrfe und
Technischen Berichte fiir bauliche MalRnahmen im Bereich der Wasserstralten- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (WSV) sowie die haushaltsrechtliche Vorbereitung von Beschaffungen (z. B. Fahrzeuge

und Gerate sowie Liefer- und/oder Dienstleistungen) nach Anlage 1.

(2) Die VV-WSV 2107 gilt auch fir Bauwerke des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg), die
1. in der Unterhaltungslast des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) bzw. seiner nachgeord-
neten Behorden stehen und bei denen die WSV gemall RBBau Abschnitt 3.4 als Betreiberin der
Anlage auftritt und
2. die entsprechend der eigenen Zustandigkeit der WSV einen Verkehrsbezug aufweisen.
Aus-, Neu-, Ersatzneubau, Betrieb und Unterhaltung von Bauwerken mit diesen Voraussetzungen oblie-
gen der WSV. Fir diese Vorhaben ist das Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr (BAIUDBw) Uiber die Mittelbehérde einzubinden.

(3) Die VV-WSV 2107 gilt nicht flr
1. Dienstgebaude der Unterbehdrden und der Mittelbehdrde der WSV sowie der Bundesanstalten und
Fachstellen (Dachvereinbarung zur Umsetzung des Gesetzes zur Grindung einer Bundesanstalt
fur Immobilienaufgaben in der Bundesverwaltung fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(DV BVBS) sowie Richtlinien fir die Durchflihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)),

2. die Beschaffung von Dienstausstattungsgegenstanden im Kapitel 1218.

§2 Zweck der Entwiirfe

(1) Die Voruntersuchungen, Entwiirfe und Technischen Berichte stellen die geplante Malinahme in fachli-

cher, finanzieller und rechtlicher Hinsicht dar.

(2) Entwdrfe sind aufzustellen
1. zur Begrindung, Erlauterung und Darstellung von Malinahmen fiir eine Veranschlagung im Haus-
haltsplan nach § 24 BHO (Entwurf-Haushaltsunterlage (Entwurf-HU)),
2. zur Durchfihrung von MaRnahmen nach § 54 BHO (Entwurf-Ausfiihrungsunterlage (Entwurf-AU)).

(3) Das Aufstellen, Prifen und Genehmigen der Entwirfe-AU ist Bestandteil der Wahrnehmung der
bauaufsichtlichen Verantwortung nach § 48 WaStrG.
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§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Voruntersuchung (VU)
Darstellung der Ziele und Anforderungen, der moglichen Alternativen und Varianten sowie der daraus ab-
geleiteten zweckmaRigsten Losung zur Realisierung einer MalRnahme. Die Voruntersuchung dient der

Festlegung der zu realisierenden Vorzugsvariante (§ 6).

(2) Entwurf-Haushaltsunterlage (Entwurf-HU)

Foérmliche Darstellung einer MaRnahme zur Einbringung in den Haushaltsplan (§§ 7 und 7 a).

(3) Entwurf-Ausfiihrungsunterlage (Entwurf-AU)
Formliche Darstellung einer MaRnahme als Grundlage fir die spatere Baudurchfiihrung bzw. Beschaf-
fung (§§ 8 und 8 a).

(4) Technischer Bericht (TB)
Formlose Darstellung einer einfachen und in der Regel im Geldwert begrenzten Maflinahme ohne bauord-

nungsrechtliche Relevanz als Grundlage fir die spatere Baudurchflihrung bzw. Beschaffung (§ 10).

(5) Nachtrag zu einem Entwurf-HU
Férmliche Darstellung der Anderung eines Entwurfs-HU zur Bereitstellung zusétzlicher Ausgabemittel

und/oder als Grundlage fiir die gednderte Baudurchfihrung oder Beschaffung (§ 24).

(6) Anderungsbericht zu einem Entwurf-AU
Formlose Darstellung der Anderung eines Entwurfs-AU als Grundlage fiir die ge&nderte Baudurchfiinrung
bzw. Beschaffung (§ 25).

(7) Eindeutige Bezeichnung der Unterlagen
Zur klaren Zuordnung und eindeutigen Priorisierung der in den Voruntersuchungen, Entwirfen und Tech-
nischen Berichten dargestellten MaRnahmen ist deren Zweckbestimmung konkret und einheitlich zu be-
nennen. Folgende Begrifflichkeiten sind zu verwenden:
a) Bauliche MaRnahmen:
- Ausbau des/der/von [Objektbezeichnung]
- Neubau des/der/von [Objektbezeichnung]
- Ersatz des/der/von [Objektbezeichnung]
- Umbau/Grundinstandsetzung des/der/von [Objektbezeichnung]
- Instandsetzung des/der/von [Objektbezeichnung]
- Ruckbau des/der/von [Objektbezeichnung]
b) Fahrzeuge, Ausristung, Gerate und dgl.:
- Neubeschaffung des/der/von [Objektbezeichnung]
- Ersatzbeschaffung des/der/von [Objektbezeichnung]

- Grundinstandsetzung des/der/von [Objektbezeichnung]

Kombinationsbezeichnungen sollten zugunsten der Bezeichnung der vorrangigen MalRnahme entfallen.

Weitere Begriffsbestimmungen befinden sich im Glossar.
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§4 Zustandigkeiten

(1) Voruntersuchungen und von der Mittelbehdrde zu prifende Entwiirfe sind von der Leitung der Unter-
behdrde bzw. der/dem bauaufsichtlich Verantwortlichen aufzustellen. Bei Malnahmen, die die Zustandig-
keit mehrerer Unterbehdrden berthren, bestimmt die Mittelbehérde die federfuhrende Unterbehérde. Die
Unterlagen sind durch einen Beamten/eine Beamtin des héheren bautechnischen Dienstes oder in
Ausnahmefallen durch eine/einen seitens der Mittelbehérde benannte/n Beschaftigte/n mit einem Aufstel-

lungsvermerk zu versehen.

(2) Die Mittelbehorde prift alle Voruntersuchungen, Entwiirfe-HU und Entwiirfe-HU/AU, die von der
Obersten Bundesbehdrde genehmigt werden.

(3) Die Mittelbehdrde priift und genehmigt

1. Voruntersuchungen zu MaRnahmen der unter 2. bis 4. genannten Entwirfe-AU.

2. alle bauordnungsrechtlich relevanten Entwurfe-AU.

3. Entwirfe-AU fur die Beschaffung von Fahrzeugen sowie deren UmbaumafRnahmen und (Grund)-
instandsetzungsmafnahmen, fur den Bau von Geb&duden des AulRenbereichs, fur den Erwerb von
Geraten, Ausstattungs- und Ausriistungsgegenstanden sowie fiir den Ankauf von unbebauten
Grundstlcken, soweit dies nach Anlage 1 vorgesehen ist. Die Entwiirfe-AU, die namentlich im
Haushalt genannt sind, sind der Obersten Bundesbehdrde vor Beginn der Mallnahme zur Einwer-
bung in den Haushalt vorzulegen (siehe Anlage 1, FulRnote 4).

4. Entwurfe-AU in Einzelfallen aufgrund besonderer Veranlassung.

Diese Entwurfe-AU sind durch einen Beamten/eine Beamtin des héheren bautechnischen Dienstes oder
in Ausnahmefallen durch eine/einen seitens der Mittelbehdrde benannte/n Beschaftigte/n mit einem

Genehmigungsvermerk zu versehen.

(4) Entwarfe-AU, die nicht unter die § 4 (2) oder (3) fallen, und Technische Berichte (vgl. Anlage 2) sowie
durch die Mittelbehdrde zugelassene Ausnahmen (vgl. Anlage 1, FuBnote 3) werden nach dokumentierter
Prifung abschlieRend von dem bauaufsichtlich Verantwortlichen und dem Beauftragten fir den Haushalt
(BHO) der Unterbehdrde genehmigt. Die Entwurfsaufstellung obliegt dann der zustandigen Sachbereichs-
leitung (WNA), Fachbereichs- oder Fachgebietsleitung (WSA/ABVT) bzw. den Fachstellenleitungen. Die
Entwirfe Gber 6.000.000 € sind in die Datenbank fur die Fachaufsicht nach § 30 (1) aufzunehmen.

(5) Die Bundesoberbehdrden und die Fachstellen leisten auf Anforderung im Rahmen ihrer Méglichkeiten
Fachbeitrdge zum Aufstellen und Prifen von Voruntersuchungen und Entwirfen (§ 17 (1), § 27 (7)). Eige-
ne Entwirfe stellen die Bundesoberbehdrden und Fachstellen nur im Rahmen besonders zugewiesener
Aufgaben oder fir eigene Belange auf.

(6) Die Oberste Bundesbehdrde genehmigt

1. Voruntersuchungen, fiir die ein Entwurf-HU erforderlich ist,
2. Entwirfe-HU sowie Entwirfe-HU/AU.
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(7) Die Oberste Bundesbehdrde priift und genehmigt Entwiirfe-AU, die von den Bundesoberbehérden

aufgestellt werden.

(8) Fir Nachtréage und Anderungsberichte gelten die Absatze § 4 (1) bis (7) entsprechend.

Kapitel 2: AUFSTELLEN DER ENTWURFE
Abschnitt 1: Grundsitze
§ 5 Bearbeitungsgrundsatze

(1) Die Entwurfsunterlagen stellen in der Regel eine aufeinander aufbauende Prazisierung der fachlichen
Losungen (vom Groben zum Feinen: Voruntersuchung, Entwurf-HU, Entwurf-AU) dar. Bei der Planung
von MafRnahmen sind in allen Entwurfsstadien insbesondere zu bericksichtigen:

- die Belange der Sicherheit und Ordnung (VV-WSV 1401 Abschnitt 5.13, insbesondere BW
16/52.01.01-8/6 VA 93)

- die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 BHO) und die Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VVBHO) sowie das Kompendium fiir Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen fiir Investitionen an Bundeswasserstraften’

- eingefuhrte Fachkonzepte und Standards

- die Belange der Unterhaltung und des Betriebes

- die Belange der Wasserwirtschaft und Landeskultur, d.h. auch wasserwirtschaftliche Aspekte, so-
fern es die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erfordern

- die Belange der Umwelt

- die Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimawandels

- die technischen Vorschriften (Normen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Empfehlungen und
dgl.)

- die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Unfallverhitung sowie die von der
Obersten Bundesbehoérde erlassenen Praventionsregelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

- die Funktion der Wasserstraen und ihrer Ufer als Erholungsraum

- die Belange von betroffenen Dritten

- Anforderungen an die Informations- und Kommunikationstechnik

Die notwendige Planungstiefe der jeweiligen Unterlage muss dabei immer mindestens sowohl allen ord-
nungsrechtlichen (§ 48 WaStrG und hierauf bezogene Vorschriften) als auch allen jeweils einschlagigen
haushaltsrechtlichen (z. B. §§ 7, 24, 54 BHO) Anforderungen entsprechen.

' Bis zur Einfiihrung des Kompendiums fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen fiir Investitionen an

BundeswasserstralRen wird auf das Kompendium fiir Nutzen-Kosten-Analysen (NKA) verwiesen.
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(2) Bei finanzieller Beteiligung an BaumafRnahmen Dritter (anderer Baulasttrager) ist ein Entwurf nur zur
Darstellung der Notwendigkeit und ZweckmaRigkeit fir das Anderungsverlangen sowie der haushalts-
rechtlichen Auswirkungen erforderlich und ausreichend. Die Erstellung der Unterlagen und die bauauf-
sichtliche Prifung der Mallnahme obliegen den Dritten. Bei Malnahmen, die im Einzelfall Dritte im
Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen fiir die WSV planen und umsetzen sollen, sind Aufgabenvertei-
lung, Verantwortlichkeiten und Umfang der Unterlagen rechtzeitig mit der prifenden und genehmigenden
Behdrde abzustimmen. Die Belange und Forderungen der WSV sind rechtzeitig in die Planungsphase

einzubringen und im Rahmen der Ausfihrung durchzusetzen.

(3) Die Beteiligten im Entwurfsprozess verfolgen das gemeinsame Ziel einer ziigigen und effektiven Mal3-
nahmenumsetzung im Rahmen der inhaltlichen Abstimmung der Voruntersuchung und Entwurfsunterla-
gen. Um einen angemessenen Umfang der Unterlagen zu gewahrleisten, sind die priifende wie auch die
genehmigende Behorde so friih wie mdglich tber die geplante MalRnahme zu unterrichten. Im Rahmen

des Abstimmungsprozesses getroffene Entscheidungen sind als bindend zu dokumentieren.

(4) Den Behdrden des Bundes, der Lander und der Kommunen sowie den sonst beteiligten Stellen, deren
hoheitliche Aufgaben bertihrt werden, ist Gelegenheit zu geben, die von ihnen zu vertretenden Belange
geltend zu machen. Die Bedirfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft sind im Einvernehmen
mit den Landern zu wahren (Artikel 89 (3) GG und § 4 WaStrG).

(5) Eine Teilung von in sich geschlossenen Mafinahmen in mehrere EinzelmalRnahmen mit dem Ziel der

Unterschreitung festgelegter Ausgabengrenzen der aufzustellenden Entwurfsunterlagen ist unzulassig.

(6) Bei Beschaffungen (z. B. Fahrzeuge und Gerate sowie Liefer- und/oder Dienstleistungen) ist sinnge-
maf zu verfahren. Soweit es sich um IT-MalRnahmen handelt, ist ein IT-Konzept entsprechend Vor-

druck 2 aufzustellen.

§ 6 Voruntersuchung (VU)

(1) Eine Voruntersuchung wird vor der Bearbeitung von Entwurfen-HU bzw. Entwirfen-AU, die keinen
Entwurf-HU erfordern, aufgestellt. Sie dient dazu, die strategische Grundsatzentscheidung Uber das Bau-
bzw. Beschaffungsbedirfnis zu treffen und die Zielstellung sowie die Planungsgrundsatze und Rahmen-
bedingungen zu vereinbaren. Die Aufstellung und Abstimmung der Voruntersuchung erfolgt im Dialog
zwischen den erforderlichen Verantwortlichen, um unter den méglichen Alternativen und Varianten die
nach Abwagung der malRgeblichen Randbedingungen strategisch zweckmafigste Vorzugsvariante zu

ermitteln.
(2) In der Voruntersuchung werden die Ziele und Anforderungen, mdgliche Lésungsansatze mit deren

Kostenschatzung und deren Risiken sowie die daraus abgeleiteten Strategien zur Realisierung einer

MaRnahme zusammengestellt. Bei reinen Investitionen in die Infrastruktur sind die Alternativen- und
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Variantenvergleiche als gesamtwirtschaftliches Verfahren in der Regel als Kosten-Nutzen-Analyse vorzu-
nehmen. Bei allen anderen Investitionen (z. B. Beschaffungen) erfolgen die Alternativen- und Varianten-
vergleiche in der Regel als einzelwirtschaftliches Verfahren. Die Voruntersuchung ist auf eine moglichst
knappe Darstellung (einschl. Anlagen) abzustellen und umfasst in der Regel:

1. Erlauterungsbericht mit

a. Veranlassung und Notwendigkeit

Randbedingungen, ggf. rechtliche Hinweise
Strategische Ziele und Planungsgrundlagen
MaRnahmenziele

Alternativen- und Variantenbetrachtung

-~ 0o a0 T

Beschreibung der zweckmaRigsten Losung (Vorzugsvariante)

Risikobetrachtung und -bewertung

= @

Organisation und Struktur der MaRnhahme
i. Ergebnis der Ausgabenermittiung
j- Aufteilung der Gesamtausgaben bei Malnahmen mit Finanzierungspartnern
k. offentlich-rechtliche Verfahren

. Ausgabenermittiung

. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

2
3
4. Zeichnungen
5. Zeitplan, Ressourcenbedarf und voraussichtlicher jahrlicher Mittelabfluss
6

. Gliederung der aufzustellenden Haushaltsunterlagen

(3) Das Baubedurfnis (Veranlassung und Notwendigkeit) ergibt sich zum Beispiel aus Ergebnissen der
Bauwerks-, Damm- oder Anlageninspektion bzw. der Briickenpriifung, Zustandsgutachten, Betriebs- und
Unterhaltungskosten, moglichen Beeintrachtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs,
Rationalisierungspotentialen, gesetzlichen/vertraglichen Verpflichtungen, etwaigen Nutzerbeddrfnissen

(Industrie- und Hafenentwicklung) und der Verkehrsentwicklung (Prognosen, Flottenentwicklung).

(4) Bei den zu beachtenden Randbedingungen handelt es sich um die Darstellung des Ist-Zustands, z. B.
Baugrundgegebenheiten, hydrologische Daten und Prognosen infolge Klimawandel, Kontaminationen,

Nutzungen, Energieversorgung, Eigentumsverhaltnisse oder unter speziellem Schutz stehende Bereiche
und die Darstellung der Anforderungen an Betrieb und Unterhaltung. Fir Beschaffungen von Fahrzeugen

und Geraten gelten andere, individuell festzulegende Randbedingungen.

(5) Alternativen- und Variantenbetrachtungen sollten grundsatzlich mit Augenmaf} gefiihrt werden. Es
sind nur Alternativen und Varianten zu betrachten und weiter zu untersuchen, die realisierbar und recht-

lich zulassig erscheinen.
(6) Fur MaBnahmen, fir die ein Entwurf-HU erforderlich ist, sind Erfordernis und Umfang der Voruntersu-

chung und die notwendigen Zwischenabstimmungen vorab verbindlich mit allen Verantwortlichen nach

§ 4 (Unterbehorden, Mittelbehorde, Oberste Bundesbehorde) abzustimmen. Die Ergebnisse der
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Voruntersuchung sind durch die Mittelbehorde zu prifen und von der Obersten Bundesbehdrde zu ge-
nehmigen. Die Ergebnisse der Abstimmungen sind zu dokumentieren und dem Entwurf-HU beizufiigen.
Im Rahmen der Voruntersuchung ist festzulegen, wie die Verantwortlichen nach § 4 tGber den Stand der

Planungen bzw. der MaBnahme informiert werden.

(7) Fur Entwurfe-AU, fur die kein Entwurf-HU erforderlich ist, und die in der Regel durch die Mittelbehdrde
genehmigt werden, sind Erfordernis und Umfang der Voruntersuchung vorab verbindlich mit den Beteilig-
ten abzustimmen und entsprechend zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Voruntersuchung sind durch
die Mittelbehoérde zu priifen und zu genehmigen. Das weitere Vorgehen ist auf Grundlage des

Ergebnisses der Voruntersuchung zusammen mit der genehmigenden Behorde festzulegen.

§7 Entwurf-HU

(1) Entwirfe-HU sind fur alle MaRnahmen erforderlich, die einem Investitionstitel im Haushaltsplan zuzu-

ordnen und die als EinzelmafRnahmen (Anlage 1) aufzufiihren sind.

(2) Der Entwurf-HU ist auf eine moglichst knappe Darstellung (einschl. Anlagen) abzustellen und umfasst
in der Regel:
1. Erlauterungsbericht mit
a. Veranlassung und Notwendigkeit
Beschreibung der geplanten MaRnahme mit Darstellung der ZweckmaRigkeit
Risikobetrachtung und -bewertung
Organisation fur die Durchfihrung der Maflnahme, Personaleinsatz/-bedarf

Ergebnis der Ausgabenermittiung

-~ ® a0 T

Aufteilung der Gesamtausgaben bei Mallnahmen mit Finanzierungspartnern

Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzverpflichtungen

7 @

Umfang und Art der Bereitstellung von Grundstiicken
i. Offentlich-rechtliche Verfahren

Ausgabenermittlung

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Zeichnungen

Zeitplan und voraussichtlicher jahrlicher Mittelabfluss

o a k~ w N

Gliederung der aufzustellenden Haushaltsunterlagen

(3) Fur MaRnahmen, fiir die ein Planfeststellungsverfahren (PFV) erforderlich ist, sind dessen Ergebnisse

moglichst parallel zum Planfeststellungsverfahren im Entwurf-HU zu berlcksichtigen.
(4) Aus den Unterlagen missen die Art der Ausfiihrung, die erforderlichen Ausgaben, die Bereitstellung

von Grundstiicken und Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und der zeitliche Ablauf

ersichtlich sein. Den Unterlagen ist eine Schatzung der nach Fertigstellung der MaRnahme entstehenden
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jahrlichen Haushaltsbelastungen beizufligen. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus der Voruntersu-

chung ist zu Uberprifen bzw. zu aktualisieren.

(5) Der Umfang eines Entwurfs-HU sollte grundsatzlich eine Laufzeit von 10 Jahren nicht tiberschreiten.

(6) Bei finanziellen Beteiligungen an Baumafinahmen Diritter tritt an die Stelle des Entwurfs-HU ein
Entwurf-HU/AU nach § 9. Fur diesen gelten die Regelungen des § 8 (7).

§ 7 a Entwurf-HU fiir die Planungsphase

(1) Fir MaBnahmen mit langen Planungsdauern und/oder Planungskosten tber 1.500.000 € besteht die
Méglichkeit, zunachst einen Entwurf-HU fir die Planungs- und Bauvorbereitungsphase aufzustellen. Das
Erfordernis ist mit der genehmigenden Behdrde abzustimmen. Der Inhalt, die zu veranschlagenden Aus-

gaben sowie der zeitliche Ablauf sind der Anlage 3 zu entnehmen.

(2) Fur diese Entwirfe-HU sind keine Voruntersuchungen erforderlich und es besteht keine Vorgabe zur

Laufzeit.

§ 8 Entwurf-AU

(1) Entwurfe-AU sind aufzustellen fur:
1. MalRnahmen nach Anlage 1,
2. Mallnahmen, bei denen neue technische Losungen und bisher nicht erprobte Bauarten oder

Baustoffe vorgesehen sind.

(2) Mit dem Entwurf-AU wird die Planung im Einzelnen festgelegt. Entwiirfe-AU sind so rechtzeitig aufzu-
stellen, dass sie in der Regel vor Einleitung des Vergabeverfahrens genehmigt vorliegen. Abweichungen
sind mit der genehmigenden Behdrde abzustimmen. Das Aufstellen, Prifen und Genehmigen des

Entwurfs-AU sind eigenstandige Bestandteile des bauaufsichtlichen Verfahrens in der WSV.

(3) Mit der Genehmigung des Entwurfs-AU wird einer BaumafRnahme verwaltungsintern abschliel’end

bauaufsichtlich zugestimmit.

(4) Der Entwurf-AU ist auf eine moglichst knappe Darstellung (einschl. Anlagen) abzustellen und umfasst
folgende Bestandteile, soweit sie fur die MalRnahme erforderlich und nicht bereits abschliefend im
Entwurf-HU oder in der Voruntersuchung behandelt sind:
1. Erlduterungsbericht mit
a. Veranlassung und Notwendigkeit
b. Beschreibung der geplanten MalRnahme mit Darstellung der ZweckmaRigkeit

c. Risikobetrachtung und -bewertung

VV-WSV 2107 (11/2023) 15



Organisation fir die Durchfiihrung der MaRnahme, Personaleinsatz/-bedarf
Ergebnis der Ausgabenermittlung
Aufteilung der Gesamtausgaben bei Malnahmen mit Finanzierungspartnern

Kreuzungs- und Finanzierungsvereinbarungen

@ ™ o o

Belange der Wasserwirtschaft und Landeskultur

Belange der Umwelt
j- Aspekte der Nachhaltigkeit

k. Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Belange der EU-Verordnung Uber Maschinenprodukte
. Belange der Informationssicherheit und Datenschutz

Belange der Offentlichkeitsarbeit

Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse

technische Konzeption bei Objekten des Maschinenwesens/der Verkehrstechnik

L T o 5 3

Umfang und Art der Bereitstellung von Grundstiicken

offentlich-rechtliche Verfahren

-

Ausgabenermittlung
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Ubersichtsplan
Entwurfszeichnungen
Technische Berechnungen

Mengenberechnungen

© N O koD

Grunderwerbsunterlagen

9. Vermessungstechnische Leistungen flir Bauplanung, Baudurchfiihrung, Betrieb und Unterhaltung

10. Landschaftspflegerischer Begleitplan

11. Geotechnischer Bericht

12. Naturschutzfachliche Gutachten

13. Weitere Gutachten und Stellungnahmen

14. Bauzeiten- und Finanzierungsplan mit Darstellung des Bauablaufs

15. Beschreibung der Beweissicherungsmafinahmen
Die in Anlage 4 enthaltenen ,Hinweise fiir Entwiirfe-AU“ sind zu beachten. Bei wiederkehrenden gleichar-
tigen MaBnahmen wird empfohlen, den Inhalt zwischen den Aufstellenden und Prifenden abzustimmen
und diese Struktur bei allen MaRnahmen beizubehalten.

(5) Wird die technisch zweckmaRigste und wirtschaftlichste Lésung aufgrund eines Vergabeverfahrens

mit einer Leistungsbeschreibung nach Leistungsprogramm ermittelt, ist nach § 8 a zu verfahren.

(6) In begriindeten Ausnahmefallen kdnnen Vergabeunterlagen zusammen mit den dartiber hinaus noch
erforderlichen Unterlagen nach § 8 (4) den Entwurf-AU darstellen. Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn z. B.
MafRnahmen in einer Vergabeunterlage vollstandig erfasst werden kénnen und unter Berlicksichtigung
von Erfahrungen bei vergleichbaren MaRnahmen aufgrund des Schwierigkeitsgrades und Gefahrenpo-
tentials von geringen Risiken ausgegangen werden kann. Vor der Erarbeitung der Vergabeunterlagen ist

die Zustimmung der genehmigenden Behoérde zu dieser Vorgehensweise einzuholen.
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(7) Bei finanziellen Beteiligungen an BaumalRnahmen Dritter enthalt der Entwurf-AU:
1. Veranlassung und Notwendigkeit
2. Entwurf der Kostenteilungs-/Finanzierungsvereinbarung
3. Darstellung des Haushaltsmittelbedarfs
4. Ubersichtszeichnungen

(8) Der Umfang eines Entwurfs-AU sollte grundsatzlich eine Laufzeit von 10 Jahren nicht Uberschreiten.

§ 8 a Entwurf-AU bei einer Leistungsbeschreibung nach Leistungsprogramm

(1) Wird die technisch zweckmafigste und wirtschaftlichste L6sung aufgrund eines Vergabeverfahrens
mit einer Leistungsbeschreibung nach Leistungsprogramm ermittelt, so ist vorab mit der genehmigenden
Behorde abzustimmen, welche Bearbeitungstiefe die einzelnen Entwurfsbestandteile nach § 8 (4) haben
sollen. Bei Anderungen oder Erganzungen der genehmigten Entwurfsunterlage, die sich tiber das Verga-
beverfahren ergeben, ist nach § 25 (1) i. V. m. § 25 (2) zu verfahren.

(2) Andernfalls kdnnen die Unterlagen der zur Ausfiihrung bestimmten Losung an die Stelle der Entwurfs-
unterlagen treten. Sie bedirfen in Verbindung mit der Vergabeentscheidung der Genehmigung der vorge-
setzten Behorde, sind als Bestandteil des Entwurfs-AU zu erklaren und in die Datenbank fir die Fachauf-
sicht nach § 30 (1) aufzunehmen. Um eine zeitnahe Priifung und Genehmigung des Entwurfs-AU und da-
mit der Vergabeentscheidung zu gewahrleisten, ist die Mittelbehérde rechtzeitig einzubinden. Es ist si-
cherzustellen, dass die Ublicherweise mit dem Entwurf-AU zu klarenden Aspekte nach § 8 (4) Uber das

Vergabeverfahren beantwortet werden.

(3) Die genehmigende Behdrde legt fest, welche Unterlagen ihr vorzulegen sind. Auch in diesen Fallen ist
die Planung im Einzelnen — der MalRnahme angemessen detailliert — einschliellich Ausgabenermittiung
durchzufiihren. Der Zuschlag darf bei derartigen MaRnahmen erst erteilt werden, wenn die Genehmigung

des Entwurfs-AU vorliegt.

§9 Zusammenfassen von Entwurf-HU und Entwurf-AU

(1) In geeigneten Fallen, insbesondere bei Beschaffungen, kdnnen nach vorheriger Abstimmung mit der
jeweils genehmigenden Behoérde Entwurf-HU und Entwurf-AU zu einem Entwurf-HU/AU zusammenge-
fasst werden. Ein Entwurf-HU/AU umfasst die Bestandteile nach § 8 (4).
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§ 10 Technischer Bericht

(1) Bei Mallnahmen ohne bauordnungsrechtliche Relevanz nach Anlage 2, die keine schwierige techni-
sche Bearbeitung erfordern und deren voraussichtliche Gesamtausgaben die in Anlage 1 festgelegten
Grenzen nicht Uberschreiten, tritt an die Stelle des Entwurfs-AU der Technische Bericht. Bei bauord-
nungsrechtlich relevanten Maflnahmen ist weiterhin ein Entwurf-AU aufzustellen. Nach formloser Anzeige

bei der Mittelbehdrde kann dieser in der Unterbehdrde gepriift und genehmigt werden.

(2) Der Technische Bericht muss eine Beurteilung tber die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der MaR3-
nahme ermdglichen. Er soll Durchfiihrung und Auswirkungen angemessen erlautern. Ein Technischer
Bericht ist grundsatzlich formlos. Fiir eine Gliederung kénnen die Vorgaben des § 8 (4) herangezogen
werden. Mengenberechnungen, Zeichnungen, Ausgabenermittlung sowie erforderlichenfalls weitere

Unterlagen gemafR § 8 (4) sind als Anlage beizufligen.

(3) Erhéht sich bei Anderung eines Technischen Berichtes die veranschlagte voraussichtliche Gesamt-

ausgabe, so bedarf eine Erhéhung Uber 15 v. H. einer Anzeige bei der vorgesetzten Behorde.

(4) In begrindeten Ausnahmefallen kdnnen Vergabeunterlagen zusammen mit den dariiber hinaus noch
erforderlichen Unterlagen nach § 10 (2) als Technischer Bericht behandelt werden. Ein begriindeter
Ausnahmefall liegt z. B. vor, wenn Malinahmen in einem Vergabeverfahren vollstandig erfasst werden

konnen.

§ 11 AuBere Form

(1) Voruntersuchungen, Entwiirfe und Technische Berichte sind in digitaler Form zu erstellen. Die einzel-
nen Bestandteile (z. B. Erlduterungsbericht, Ausgabenermittlung) sind als jeweils gesonderte technische
Unterlage abzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zugehdrigkeit zum jeweiligen Entwurf nach-

vollzogen werden kann (Eintrag SAP-Identnummer in den Metadaten).

(2) Die Bearbeitung erfolgt innerhalb des IT-Verfahrens ,Digitale Verwaltung technischer Unterlagen®
(DVtU).

(3) Fur alle Entwurfsbestandteile aufler Zeichnungen und umfangreiche Tabellen ist das Format DIN A4
zu wahlen. Bei Schriftseiten ist das linke Drittel jeder Seite fur Prifbemerkungen freizulassen. Der ausge-

fullte Vordruck 1 ist den Unterlagen voranzustellen.

(4) Zeichnungen sind nach den giiltigen Normen zu fertigen und zu beschriften. Das Schriftfeld am unte-

ren rechten Rand der Zeichnungen ist nach Anlage 5 zu fertigen.

(5) Fur die vorzulegenden Entwurfsbestandteile sind die in der DVtU bereitgestellten Ordnerstrukturvorla-

gen zu nutzen.
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(6) Die in der DVtU hinterlegten technischen Unterlagen stellen die glltige Originalfassung dar.

§ 12 Weggefallen

§ 13 Bearbeitungs- und Aufstellungsvermerke

(1) Alle Bestandteile des Entwurfs erhalten von der jeweils bearbeitenden Person einen Bearbeitungsver-
merk gemaf Anlage 6. Der Bearbeitungsvermerk besteht aus einem Schriftfeld im Dokument selbst in

Verbindung mit dem dazugehorigen Statuswechsel in der DViU.

(2) Die von anderen Stellen der WSV oder von Dritten erarbeiteten Entwurfsteile haben von der jeweils
bearbeitenden Person einen Bearbeitungsvermerk gemal Anlage 6 zu erhalten. Der Bearbeitungsver-
merk besteht aus einem Schriftfeld im Dokument selbst in Verbindung mit dem dazugehdérigen Status-
wechsel in der DVtU.

(3) Erlauterungsbericht und Ausgabenermittlung sind von der aufstellenden Behdrde mit einem Aufstel-
lungsvermerk gemaR Anlage 6 zu versehen. Der Aufstellungsvermerk besteht aus einem Schriftfeld im
Dokument selbst in Verbindung mit dem dazugehorigen Statuswechsel in der DVtU. Zeichnungen sind

nach Anlage 5 im Schriftfeld mit dem Aufstellungsvermerk zu versehen.

(4) Bei der finanziellen Beteiligung an Baumalinahmen Dritter ist der Entwurf im Gesamten mit einem Be-

arbeitungs- und Aufstellungsvermerk zu versehen.

(5) Der Entwurfsaufsteller bzw. die Entwurfsaufstellerin ist verantwortlich fur die Ordnungsmafigkeit, Voll-

standigkeit und Richtigkeit des Entwurfs.

(6) Bei der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit der Ausgaben- und Mengenberechnungen ist
das ,Vier-Augen-Prinzip“ zu wahren. Die Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit erfolgt als Unter-
schrift in der DVtU.

(7) Die im Auftrag der aufstellenden Behdrde von Dritten gelieferten Entwurfsbestandteile sind zunachst
bei dieser Behdrde hinsichtlich der Vertragserfillung zu prifen. Bei Entwurfsteilen von MalRnahmen nach
§ 4 (3) kénnen diese durch Prifsachverstandige gepriift werden. Dabei gelten die Bestimmungen des Ka-

pitels 3 sinngemaf.
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Abschnitt 2: Inhalt der Entwiirfe
§ 14 Erlauterungsbericht

(1) Der Erlauterungsbericht ist kurz, aber erschopfend abzufassen. Die Punkte sind in der dem Planungs-

stand angemessenen Tiefe gemal den §§ 6, 7 und 8 zu behandeln.

§ 15 Technische Berechnungen

(1) Die technischen Berechnungen mussen eine ausreichende Grundlage zur Gestaltung und Ausbildung
der geplanten MaRnahmen liefern, so dass die notwendigen Ausgaben ermittelt werden kdénnen. Stati-
sche Berechnungen sind grundsatzlich fir alle Bauten und ihre tragenden und stitzenden Teile aufzustel-
len. In Abstimmung mit der genehmigenden Behdérde sind flir MalRnahmen nach § 4 (3) Nr. 2 fir wesentli-
che tragende und stiitzende Teile vorgezogene, prifbare Berechnungen (Entwurfsstatik) zu erstellen und
nach dem ,Vier-Augen-Prinzip“, in der Regel durch einen Prifingenieur bzw. eine Priufingenieurin, zu pru-
fen. Die Standsicherheit der Bauwerke ist nachzuweisen. Fir Ddmme und Béschungen sind grundsatz-

lich Standsicherheitsnachweise zu fuhren.

(2) Berechnungen sind grundsatzlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aufzustellen.
Den Berechnungen sind die Berechnungsgrundlagen sowie Angaben Uber die mafligebenden techni-
schen Vorschriften, Gliteeigenschaften und zulassigen Spannungen der Baustoffe und die Kennwerte
des Baugrundes, Einwirkungen und das statische System des Bauwerks oder einzelner Bauteile voranzu-

stellen.

(3) Fur Schifffahrtszeichen wie z. B. Leuchtfeuer sind au3erdem licht- bzw. leuchtfeuertechnische

Berechnungen aufzustellen.

(4) Bei Neu- und gréReren Umbaumafnahmen von Wasserfahrzeugen ist ein entsprechender Nachweis

Uber die Schwimmstabilitat des Fahrzeugs aufzustellen.

§ 16 Ausgabenermittlung

(1) Die voraussichtlichen bzw. zu veranschlagenden Ausgaben sind entsprechend dem Stadium der
Entwurfsaufstellung:

1. fir die Voruntersuchung und den Entwurf-HU auf Basis einer Kostenschatzung

2. fur den Entwurf-AU und den Technischen Bericht auf Basis einer Kostenberechnung

zu ermitteln.
(2) Fur die Ausgabenermittlung auf Basis einer Kostenschatzung bzw. einer Kostenberechnung sind der

Vordruck 3a unter Berticksichtigung der objektabhangigen Buchungsabschnitte fir Investitionsmafinah-

men der WSV (Anlage 7) und der entsprechenden Kontierungshinweise zu verwenden. Die zugrunde
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liegenden Kosten sind so ausflhrlich zu ermitteln, dass ihre Angemessenheit nachgeprift werden kann.
Sie sind in der Regel mit den aus der Mengenberechnung zu Gibernehmenden Vordersatzen und dem

Einheitspreis zu ermitteln. Wurden Risikokosten ermittelt, so sind diese gesondert darzustellen.

(3) Die Ausgabenermittlung fur den Entwurf-HU ist so zu gliedern, dass sie der vorgesehenen Abgren-
zung und dem Umfang der aufzustellenden Entwiirfe-AU (§ 7 (2) Nr. 6) entspricht. Als jeweilige Unterglie-
derung ist die Anlage 7 in Verbindung mit den Kontierungshinweisen zu verwenden. Ist die in der

Anlage 7 vorgegebene Gliederungstiefe flr eine prazise und nachvollziehbare Ermittlung der Gesamtaus-

gaben nicht ausreichend, sind Erganzungen mit Hilfe von Unterabschnitten zulassig.

(4) Die Ausgabenermittlung eines Entwurfs-AU ist ebenfalls gemaf der Anlage 7 zu gliedern. Die in der
Anlage 7 vorgegebene Gliederung (Buchungsabschnitte der WSV-Kostenleistungsrechnung (I-Struktur))
stellt die Mindesttiefe der Gliederung dar. Ist die in Anlage 7 vorgegebene Gliederungstiefe fir eine
prazise und nachvollziehbare Ermittlung der Gesamtausgaben des Entwurfs-AU nicht ausreichend, ist
zunachst eine Ausgabenermittlung nach Standardleistungskatalog oder Standardleistungsbiichern (vgl.
VV-WSV 2102, Teil 5, Anlage 1-B) voranzustellen und anschlieend in die vorgegebene Gliederung zu

Uberfiihren.

(5) Einnahmen sind im entsprechenden Abschnitt zusammenzufassen. Zu den Einnahmen gehdren auch
Erlése aus dem Verkauf von Grundstlicken, welche fiir die Realisierung der Baumafnahme temporar
gekauft werden muissen und nach Abschluss dieser nicht mehr bendétigt werden. Die Einnahmen sind von

den Gesamtausgaben abzuziehen.

(6) Die voraussichtlich anfallende Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist ein Bestandteil der Ausgaben. Die
Ausgabenermittlung erfolgt in Nettobetragen. Die Umsatzsteuer ist am Schluss nach dem Nettogesamt-
betrag mit ihrem Prozentsatz und dem Betrag aufzufihren und die Gesamtsumme als Bruttobetrag

auszuweisen. Der jahrliche Mittelbedarf ist als Bruttobetrag auszuweisen.

(7) Die Summen der einzelnen Abschnitte sind in einer gesonderten Zusammenstellung am Schluss der
Ausgabenermittiung zusammenzustellen. Der Bruttoendbetrag der Ausgabenermittlung ist aufzurunden —
bis zu einer Summe von 100.000 € auf volle 1.000 €, ab einer Summe von Utber 100.000 € in der Regel
auf volle 10.000 €, ab einer Summe von 1.000.000 € auf volle 100.000 €.

Abschnitt 3: Beteiligung anderer Stellen
§ 17 Beteiligung von Stellen innerhalb und aufRerhalb der WSV

(1) Bei schwierigen fachtechnischen oder grundsatzlichen Fragestellungen von tbergeordneter techni-
scher, wirtschaftlicher oder 6kologischer Bedeutung sind beim Aufstellen von Voruntersuchungen und
Entwurfen in Abhangigkeit von der Aufgabenstellung die Bundesanstalt fir Wasserbau (BAW), die
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Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) sowie die jeweiligen Fach- und Biindelungsstellen der WSV zu

beteiligen.

(2) Bei Entwiirfen-HU fir die Beschaffung von Wasserfahrzeugen ist die Bundesanstalt fir Wasserbau
(BAW), Referat Schiffstechnik, zu beteiligen.

(3) Bei Entwirfen fir die Beschaffung von Fahrzeugen und Geraten fiir die maritime Notfallvorsorge ist

das Havariekommando zu beteiligen.

(4) Bei Entwirfen und Technischen Berichten fir Malinahmen des Kom-Netzes/Verkehrstechnik-
Betriebsnetzes (VT-BN) der WSV sind die entsprechend zustandigen Organisationseinheiten der WSV zu

beteiligen.

(5) Bei der Aufstellung von Entwirfen und Technischen Berichten sind die Fachkraft fir Arbeitssicherheit
(Arbeitssicherheitsstelle) und bei Bedarf die Betriebsarztin bzw. der Betriebsarzt zu beteiligen, damit die
arbeitssicherheitstechnischen Aspekte frihzeitig in die Planung einflieRen kdnnen. Bei der Gestaltung
von Arbeitsplatzen sind zudem der Personalrat, die Vertretung der schwerbehinderten Menschen sowie
der/die Gleichstellungsbeauftragte des zustandigen WSA zu beteiligen. Falls elektrotechnische Anlagen
betroffen sind, ist die zustéandige verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) des WSA zu beteiligen.

(6) Soweit erforderlich, kdnnen auch andere Bundesanstalten, Bundesamter, Institute, Forschungs- und
Versuchsanstalten sowie freiberuflich Tatige herangezogen werden. Bei der Einbindung freiberuflich Tati-
ger, insbesondere bei der Einbindung von Priifingenieuren bzw. Prifingenieurinnen unter Nutzung der
Fachliste Prifingenieure (FPI), sind die Vorgaben der VV-WSV 2104 zu beachten. Die FPI steht im 1ZW-
Portal zur Verfligung.

(7) Soweit Behorden, Organisationseinheiten oder sonstige Stellen innerhalb der WSV nach vorstehen-
den Vorgaben aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Erlassen oder Verfligungen einzu-
schalten sind, so sind sie von Beginn an in dem vorgeschriebenen Umfang zu beteiligen. Bei der Ent-
wurfsaufstellung durch Neubauadmter und dgl. ist immer eine Beteiligung des nach Fertigstellung fur die
Unterhaltung und den Betrieb der betreffenden MaRnahme zustéandigen WSA erforderlich. Die jeweiligen
Beteiligungen sind entsprechend zu dokumentieren. Je nach Komplexitat des zu erstellenden Bauwerks
ist hier die Erarbeitung eines ,Konzepts fiir Betrieb und Unterhaltung“ ergdnzend zu den Anforderungen
der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) sinnvoll.

Die Erarbeitung erfolgt grundsatzlich durch den/die Entwurfsaufstellende/n.

§ 18 Betriebsgebaude

(1) Fur Betriebsgebaude ist eine Bedarfsplanungsunterlage unter Beachtung der Arbeitsstattenverord-
nung aufzustellen. Die Bedarfsplanungsunterlage besteht insbesondere aus:

- Erauterungen der bedarfsauslésenden Griinde,
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- genehmigtem Stellenplan als Grundlage fir den Raumbedarfsplan,

- Raumbedarfsplan und dem Anforderungsraumbuch (quantitative und qualitative Bedarfsanforde-
rungen),

- Raumbedarfe fiir Lager, Werkstatten, Serverraume, VkZ-Revierrdume etc. Diese sind anhand von
mafstablichen Stellskizzen eingehend zu begrinden.

Die Bedarfsplanungsunterlage ist von der Mittelbehdrde zu genehmigen.

(2) Die Bedarfsplanungsunterlage ist Grundlage der Voruntersuchung. Die Voruntersuchung ist der Mittel-

behérde zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Nach Genehmigung der Voruntersuchung ist ein Entwurf-AU aufzustellen. Mit der zustandigen Bau-
aufsichtsbehorde des Landes ist das entsprechende Zustimmungsverfahren nach Landesbauordnung

durchzufiihren. Die Ergebnisdokumentation ist dem Entwurf-AU beizufiigen.

(4) Bei einer Hochbaumalnahme mit einer Leistungsbeschreibung nach § 8 a ist nach Anlage 8 zu

verfahren.

Abschnitt 4: Besonderheiten
§ 19 Ausgaben fiir Voruntersuchungen und Bauleitungsausgaben

(1) Personalausgaben und sachliche Verwaltungsausgaben des standigen Personals sind bereits in
Kapitel 1218 veranschlagt und werden Uber die VV-WSV 2107 nicht gesondert erfasst.

(2) Die durch die Planung und Durchfihrung der MaRnahme entstehenden Ausgaben fiir Voruntersu-
chungen und die Bauleitungsausgaben sind
- Ausgaben fir die Leistungen von freiberuflich Tatigen (u. a. Sachverstandige),

- Ausgaben fir malnahmenbezogene Sachausgaben und Untersuchungen.
(3) Die Ausgaben gemal} § 19 (2), die vor Genehmigung des Entwurfs anfallen, sind nicht im Entwurf zu
veranschlagen, soweit kein gesonderter Entwurf-HU fir die Planungsphase nach § 7 a aufgestellt wird.
Far Planungsleistungen Gber 1.500.000 € kann ein Planungs-HU aufgestellt werden.
(4) Die erforderlichen Ausgaben fiir freiberuflich Tatige (u. a. Sachverstandige) sowie die mallnhahmenbe-

zogenen Sachausgaben und Untersuchungen, die nach der Genehmigung des Entwurfs anfallen, sind im

Entwurf entsprechend den Zuordnungsregeln nach Anlage 7 zu veranschlagen.

§20 Uberfiihrtin§8a
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§ 21 Besondere Regelungen fur den Grundstiicksverkehr

(1) Die auf Grund der §§ 63, 64 BHO bestehenden Regelungen im Liegenschaftswesen liber die Bericht-
erstattung und Zustandigkeiten beim Grundstlicksverkehr bleiben von denin § 7 (1), § 8 (1) und § 10

enthaltenen haushaltsrechtlichen Zustandigkeitsregelungen unberihrt.

§ 22 Ausgaben fir bildende Kunst am Bau

(1) Ausgaben fiir bildende Kunst am Bau sind in jedem Einzelfall mit der Obersten Bundesbehérde abzu-

stimmen.

§ 23 Erster Spatenstich, Richtfest, Einweihung, Schiffstaufe, Stapellauf

(1) Veranstaltungen aus Anlass des ersten Spatenstichs, eines Richtfests, einer Einweihung, einer
Schiffstaufe oder eines Stapellaufs sind nur vorzusehen, soweit Zweck und Bedeutung der Baumal3-

nahme das rechtfertigen. Hierlber entscheidet die nach Anlage 1 genehmigende Behdrde.

(2) In der Regel kénnen nur Ausgaben fiir eine einfache Ausgestaltung der Veranstaltung veranschlagt
werden. Die zu erwartenden Ausgaben sind unter sonstigen Bauausgaben zu veranschlagen und zu

begriinden.

§ 24 Nachtrag zu einem Entwurf-HU

(1) Der genehmigte Entwurf-HU ist grundséatzlich bindend. Bei einer erheblichen Abweichung vom geneh-
migten Entwurf-HU ist unmittelbar nach Bekanntwerden der Abweichung ein Nachtrag zum Entwurf-HU
aufzustellen und die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit sind rechtzeitig darzustellen. Eine Abwei-
chung ist erheblich, wenn:

1. die Grundlagen des Entwurfs, z. B. die Verkehrsprognosen, die Linienfiihrung, die Lage und wich-
tige Abmessungen der groReren Bauwerke, geandert wurden oder wesentliche erganzende
MaRnahmen erforderlich werden oder

2. die Uberpriifung der Ausgabenermittiung ergibt, dass die im Entwurf-HU veranschlagten voraus-
sichtlichen Gesamtausgaben um mehr als 15 v. H. Gberschritten sind oder perspektivisch auf der

Grundlage eines Anderungsberichts iberschritten werden.

(2) Bei Anderungen der Ausgabenermittlung ist der Vordruck 4a zu verwenden.
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§ 25 Anderungen zu einem Entwurf-AU

(1) Der genehmigte Entwurf-AU ist grundsatzlich bindend. Bei einer erheblichen Abweichung vom geneh-
migten Entwurf-AU ist unmittelbar nach Bekanntwerden der Abweichung ein Anderungsbericht zum
Entwurf-AU aufzustellen. Eine Abweichung ist erheblich, wenn:

1. die bauordnungsrechtlich relevanten Grundlagen des Entwurfs, z. B. im Rahmen von Vergabever-
fahren oder der Bauabwicklung, gedndert werden sollen bzw. wesentliche erganzende MalRRnah-
men erforderlich werden oder

2. die im Entwurf-AU veranschlagten voraussichtlichen Gesamtausgaben um mehr als 15 v. H.

Uberschritten werden.

(2) Fur die in § 25 (1) genannten Anderungen sind der genehmigenden Behérde Anderungsberichte zum
Entwurf-AU vorzulegen. Die Ausgabenermittiung des genehmigten Entwurfs-AU ist mit Vordruck 4a zu
aktualisieren. Ein gesonderter Anderungsbericht kann entfallen, wenn mit der von der Mittelbehérde
einzuholenden Genehmigung (VV-WSV 2102, Teil 2 bzw. VV-WSV 2104, Teil 2) die Anderungen nach

§ 25 (1) begriindet werden kénnen. Diese Anderungen sind entsprechend Kapitel 3 dieser Vorschrift zu
prifen und zu genehmigen.

(3) Erhéht sich bei einer Anderung eines Entwurfs-AU, die nach § 4 (4) von der Unterbehérde aufgestellt
und genehmigt wurde, die veranschlagte voraussichtliche Gesamtausgabe um mehr als 15 v. H., ist diese

mit dem Anderungsbericht nach § 25 (1) bei der vorgesetzten Behorde anzuzeigen.

(4) Anderungsberichte oder Berichte nach § 25 (2) zum Entwurf-AU werden mit ihrer Genehmigung
Bestandteil des Entwurfs-AU. Sie sind in der DVtU sowie die Datenbank flir die Fachaufsicht nach
§ 30 (1) aufzunehmen.

§ 26 Auswirkungen eines Entwurfs-AU auf den Entwurf-HU

(1) Bei jeder Aufstellung oder Anderung der Entwiirfe-AU sind zusétzlich die Auswirkungen auf den
Entwurf-HU zu ermitteln. Erhéht sich die voraussichtliche Gesamtausgabe des Entwurfs-HU um mehr als

15 v. H., so ist ein Nachtrag zum Entwurf-HU gemaR § 24 aufzustellen.

(2) Erhéhen sich bei Aufstellung oder Anderung eines Entwurfs-AU die im Entwurf-HU fiir den betreffen-
den Entwurf-AU veranschlagten voraussichtlichen Ausgaben, so bedarf eine Erhéhung tiber 30 v. H. und

mind. 6.000.000 € der formlosen schriftlichen Zustimmung der Obersten Bundesbehérde.

(3) Die erforderliche formlose Zustimmung der Obersten Bundesbehdrde wird von der Mittelbehérde
beantragt und muss vorliegen:
1. vor Ausschreibungen auf Grundlage des Anderungsberichts zum Entwurf-AU nach § 25 (1) (der
Prifbericht ist beizufiigen).

2. im laufenden Vergabeverfahren auf Grundlage der Berichte nach § 25 (2).
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Kapitel 3: PRUFEN UND GENEHMIGEN DER ENTWURFE
§ 27 Priifungsumfang

(1) Die Prufung erstreckt sich entsprechend der Bearbeitungstiefe der vorgelegten Entwurfsunterlage auf
die Notwendigkeit, die ZweckmaRigkeit, die Wirtschaftlichkeit sowie auf die Anforderung an die Sicherheit
und Ordnung der geplanten MaRnahme. Es ist im Sinne des § 5 (1) zu prufen, ob die Malhahme unter
Berucksichtigung der ortlichen Verhaltnisse die Vorschriften erflllt und in rechtlicher Hinsicht nicht zu

beanstanden ist. Zu priifen sind die im Entwurf getroffenen Festlegungen von Bedeutung.

(2) Im Rahmen der Priifung kann sich die Einbindung von Stellen im Sinne von § 17 ergeben.

(3) Technische Berechnungen sind, abgesehen von den in Absatz 1 genannten Randbedingungen, im
Allgemeinen nur stichprobenweise zu priifen. Liegt fir die Berechnung die Priifung einer Priifingenieurin
bzw. eines Prifingenieurs vor, kann sich diese Prufung auf die spezifischen Eingangswerte (z. B.

Geometrie, Einwirkungen) beschranken.

(4) Berechnungen, deren rechnerische Richtigkeit bereits von der Unterbehdérde festgestellt wurde, sind
nicht nachzurechnen. Jedoch ist die Plausibilitat der Ergebnisse zu priifen. Ergeben sich im Zusammen-
hang mit der Entwurfspriifung Anderungen, so ist die rechnerische Richtigkeit der Angaben erneut festzu-
stellen. Die Neufeststellung ist durch einen Vermerk ,rechnerisch richtig hinsichtlich der Anderungen® zu
bestatigen (vgl. hierzu § 13 (6)). Die Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit erfolgt als Unterschrift
in der DVtU.

(5) Anderungen kleineren Umfangs sind in der Priifungsinstanz selbst vorzunehmen. Sie sind so auszu-
fuhren, dass die Ursprungsangaben lesbar bleiben. Bei groReren Anderungen ist die aufstellende
Behorde mit der Uberarbeitung zu beauftragen. Die Neuaufstellung eines Entwurfs ist nur zu fordern,
wenn sich bei der Priifung eine Anderung der urspriinglichen Grundlagen ergeben hat, ein grundsatzli-

cher Fehler festgestellt worden oder der Entwurf nicht priiffahig ist.

(6) Prifungsbemerkungen sind auf das unbedingt notwendige Maf} zu beschranken und an der betreffen-
den Stelle anzubringen. Unterstreichungen im Text sind nur auf das Hervorheben besonders wichtiger
Darlegungen zu beschranken. Alle Anderungen durch Priifungsbemerkungen sind auch in der Ausga-
benermittlung und in den Ubrigen Anlagen zu berlcksichtigen. Die Ausgabenermittlung ist neu aufzustel-

len, wenn sie durch die Anderungen uniibersichtlich werden wiirde.
(7) Zur fachtechnischen Priifung sind die Fachstellen und die Bundesanstalten im Rahmen der einschla-
gigen Erlasse heranzuziehen. Ihre Prifung der Entwirfe erstreckt sich jeweils nur auf den bestimmten

fachtechnischen Inhalt. Hierbei gelten die vorgenannten Bestimmungen sinngemaf.

(8) Bei der Prifung der Entwirfe ist die/der Beauftragte flir den Haushalt zu beteiligen. Die Beteiligung
richtet sich nach den Vorgaben der VV-BHO zu § 9 BHO.
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(9) Sofern Entwiirfe-AU abschlieRend von der Unterbehérde genehmigt werden (vgl. § 4 (4)), hat die Pri-
fung und Genehmigung sinngemaf zu erfolgen.

(10) Die Prufung der Entwurfsunterlage ist Uber einen durch die Priferin bzw. den Prifer zu erstellenden

Prifbericht zu dokumentieren und mit zur Genehmigung vorzulegen.

§ 28 Priifungsverfahren

(1) Die Entwdurfe fir bauliche MaRnahmen sind durch einen sachkundigen Ingenieur bzw. eine sachkun-
dige Ingenieurin, Entwirfe fur Beschaffungen und Technische Berichte durch eine geeignete sachkun-
dige Person mit mehrjahriger Berufserfahrung zu priifen, die nicht an der Entwurfsbearbeitung beteiligt
war. Die geeignete sachkundige Person unterliegt im Rahmen der Priftatigkeit keinen fachlichen Weisun-

gen des Entwurfsaufstellers bzw. der Entwurfsaufstellerin.

(2) Die Prufvermerke sind nach den Regeln der Zeichnungsbefugnis in der DVtU durch den Statuswech-
sel zu vollziehen. Der Erlauterungsbericht und die Ausgabenermittlung sind mit einem Prifvermerk
gemal Anlage 6 zu versehen. Zeichnungen sind nach Anlage 5 im Schriftfeld mit dem Prifvermerk zu

versehen.

(3) Bei der finanziellen Beteiligung an Baumalfinahmen Dritter ist der Entwurf im Gesamten mit einem

Prifvermerk zu versehen.

(4) Werden im Rahmen der fachtechnischen Priifung die Fachstellen, die Bundesanstalten oder Dritte
hinzugezogen, lautet der Prifvermerk ,fachtechnisch gepruft®. Die Bescheinigung in der DVtU erfolgt als
Unterschrift.

(5) Die/der Beauftragte fir den Haushalt bescheinigt bei Entwiirfen und Technischen Berichten ihre/seine
Beteiligung nach den Vorgaben der VV-BHO zu § 9 BHO durch den Vermerk ,§ 9 BHO wurde beachtet"
im Erlduterungsbericht und in der Ausgabenermittlung (siehe Anlage 6). Die Bescheinigung in der DVtU
erfolgt als Unterschrift. Der Vermerk kann entfallen, wenn die/der Beauftragte fir den Haushalt gleichzei-
tig die Genehmigung vollzieht. Bei der finanziellen Beteiligung an Baumaflinahmen Dritter ist der Entwurf

im Gesamten mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

(6) Fur die Prifvermerke sowie Prifbemerkungen sind folgende Farben zu verwenden:

Oberste Bundesbehdrde: rot
Mittelbehdrde: blau
Unterbehdrden: grun
Fachstellen: violett
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§ 29 Genehmigungsverfahren

(1) Die Genehmigungsvermerke sowie Genehmigungsbemerkungen sind nach den Regeln der Zeich-

nungsbefugnis in der DVtU durch den Statuswechsel zu vollziehen.

(2) Entwiirfe erhalten am Schluss des Erlauterungsberichts und der Ausgabenermittlung einen Genehmi-
gungsvermerk gemaf Anlage 6. Zeichnungen sind nach Anlage 5 im Schriftfeld mit dem Genehmigungs-
vermerk zu versehen. Den Genehmigungsvermerk vollzieht die Behordenleitung oder deren bestimmte

Vertretung. Anlage 6 ist zu beachten.

(3) Bei der finanziellen Beteiligung an Baumalnahmen Dritter ist der Entwurf im Gesamten mit einem

Genehmigungsvermerk zu versehen.

(4) Fur die Genehmigungsvermerke und -bemerkungen der Obersten Bundesbehoérde, der Mittelbehérde

und der Unterbehdérden gilt § 28 (6) entsprechend.

(5) Bei Genehmigung der Ausgaben ist zu prufen, ob unter Betrachtung aller mageblichen Aspekte

angemessen aufzurunden ist.

(6) Mit der Genehmigung wird die Erlaubnis zur Durchflihrung der MaRnahme unter der Voraussetzung
erteilt, dass Haushaltsmittel und Personal und erforderlichenfalls Verpflichtungsermachtigungen zur

Verfligung stehen.

§ 30 Datenbank fiir die Fachaufsicht

(1) Zur Steuerung und Wahrnehmung der Fachaufsicht ist von der Mittelbehdrde eine Datenbank mit den
folgenden Inhalten vorzuhalten:

- Bezeichnung des Entwurfs-HU mit Kapitel, Titel, Geschaftszeichen, Datum der Genehmigung und
genehmigter Entwurfssumme sowie die dazugehdérigen Nachtrage.

- Bezeichnung der zugehérigen Entwiirfe-AU und Anderungsberichte mit Kapitel, Titel, Geschaftszei-
chen, Datum der Genehmigung, genehmigter Entwurfssumme und Umsetzungszeitraum. Die
voraussichtliche Gesamtausgabe des Entwurfs-HU ist regelmaRig zu aktualisieren.

- Bezeichnung der Gbrigen von der Mittelbehérde/den Unterbehérden genehmigten Entwirfe-AU und
Anderungsberichte mit Kapitel, Titel, Geschaftszeichen, Datum der Genehmigung, genehmigter
Entwurfssumme, zu veranschlagender Titel und Umsetzungszeitraum.

In dieser Datenbank sind entsprechende Leserechte flir das BMDV vorzusehen.
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Erforderliche Entwurfsunterlagen fiir Investitionen in die Infrastruktur und Beschaffungen im Kapitel 1203

— Bau und Betrieb der BundeswasserstraBen —

Anlage 1

. . .. Abgrenzung Erforderliche .
Titel Zweckbestimmung/Erlauterung (Samtliche Werte sind Bruttoangaben) Unterlagen Genehmigung
1 2 3 4 5
711 01 |Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -bis i 3.000.000€ |TB WSA/WNA/ABVT
mit Ausgaben iber 50.000 € S DIS e 6.000.000 € |Entwurf-AU GDWS 2
an Betriebsgebauden und wasserbaulichen Anlagen
fur den Regiebetrieb
71201 |BaumalRnahmen V] 1= SR 6.000.000 € | Entwurf-AU GDwS?2
mit Ausgaben Uber 6.000.000 €
an Betriebsgebduden und wasserbaulichen Anlagen
fir den Regiebetrieb
780 01 | Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur =bis e 5.000.000€ |TB WSA/WNA/ABVT
mit Ausgaben {ber 100.000 € S UDET e 5.000.000 € |Entwurf-AU GDWS 2

e Malnahmen zur Bestandserhaltung/Wiederher-
stellung/Rickbau der verkehrlichen Infrastruktur
sowie

¢ Malnahmen zur Erhaltung (Erhaltung des Soll-
zustandes) der verkehrlichen Infrastruktur (Maf3-
nahmen Uber 25.000.000 € sind vorab mit der
Obersten Bundesbehdérde abzustimmen)

Technische Berichte sind fir folgende Malinahmen
ausreichend, auch wenn die Entwurfssumme
5.000.000 € Uberschritten wird:

o Nassbaggerarbeiten zur Wiederherstellung des
Sollzustands

e Lieferung und Einbau von Wasserbausteinen

¢ Korrosionsschutzarbeiten ohne Eingriffe in die
Bausubstanz

VV-WSV 2107 (11/2023) — Anlage 1 (12/2025)




Anlage 1

. : .. Abgrenzung Erforderliche .
Titel Zweckbestimmung/Erlauterung (Samtliche Werte sind Bruttoangaben) Unterlagen Genehmigung
1 2 3 4 5
780 02 |Ersatz-, Aus- und NeubaumalRnahmen an -bis 5.000.000€ |TB WSA/WNA/ABVT
Bundeswasserstrafien o )= 25.000.000 € |Entwurf-AU GDWS?2
mit Ausgaben Uber 100.000 € S UDEr i 25.000.000 € |Entwurf-HU BMV
e Aus- und Neubaumalinahmen
sowie
e Umbau- und ErsatzmalRnahmen, die Uber die
bauliche Erhaltung hinausgehen mit Ausgaben
Uber 25.000.000 €
Liegen mit der Obersten Bundesbehdrde abgestimmte
Bauprogramme vor, sind Entwirfe-AU ausreichend
780 03 |Ersatz- und Ausbau der verkehrstechnischen Infrastruk- -bis 5.000.000€ |TB WSA/ABVT
tur an Bundeswasserstraien “DIS ceveeeeee e 25.000.000 € |Entwurf-AU GDWS?2
mit Ausgaben dber 100.000 € Y S 25.000.000 € | Entwurf-HU BMV
* Ausbaumaflnahmen
sowie
* Ersatzmallnahmen zur Erhaltung der verkehrs-
technischen Infrastruktur
780 04 |Aus- und Neubau von Betriebswegen an -bis 5.000.000€ |TB WSA/WNA
Bundeswasserstralten S UDEI i 5.000.000 € |Entwurf-AU GDWS?

mit Ausgaben dber 5.000 € fir den
fahrradtauglicher Ausbau von Betriebswegen auf
Veranlassung der Kommune an zusétzlicher Nut-
zung durch Radverkehr
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Anlage 1

. : .. Abgrenzung Erforderliche .
Titel Zweckbestimmung/Erlauterung (Samtliche Werte sind Bruttoangaben) Unterlagen Genehmigung
1 2 3 4 5
780 05 |Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit und = DIS 5.000.000€ |TB WSA/WNA
Mafinahmen zur Gkologischen Weiterentwicklung an S BIS oo 25.000.000 € |Entwurf-AU GDWS 2
Bundeswasserstrallen -
mit Ausgaben iiber 5.000 € —dber .. 25.000.000 € |Entwurf-HU BMV
e Aus- und Neubaumalnahmen,
e Umbau- und ErsatzmafRnahmen sowie
e Erhaltungsmalinahmen mit Ausgaben Uber
100.000 €
Liegen mit der Obersten Bundesbehdrde abgestimmte
Bauprogramme vor, sind Entwirfe-AU ausreichend
811 01 |Erwerb von Fahrzeugen Landfahrzeuge:
e Erst- und Ersatzbeschaffungen von Land- und | Transportfahrzeuge und fahrbare Arbeitsgeréate
Wasserfahrzeugen sowie
e Umbau- und Grundinstandsetzungsmagnahmen @beSChaﬁUng bis ........... 100.000 € TB WNA/WSA/HK/ABVT/ReeZ
bei Erstbeschaffung uber ........ 100.000 € |Entwurf-AU GDWS
1. Landfahrzeugen mit Ausgaben tber 35.000 € Vorausgutachten
2. Wasserfahrzeugen mit Ausgaben iber 100.000 € gem. Nr. 12.2.1
Hinweis: keine Entwurfsunterlagen fiir Inspektionen Ersatzbeschaffung bis ........... 200.000 € |HRB" WNA/WSA/HK/ABVT/ReeZ
- Wartung und Reparaturen Ersatzbeschaffung dber ........ 200.000 € |Entwurf-AU GDWS
(Buchung ohne Wertgrenze bei Titel 514 01)
Umbau- und Grundinstandsetzungs-
malnahmen bis ........... 500.000€ |TB WNA/WSA/HK/ABVT/ReeZ
Far den Erwerb aller Land- und Wasserfahrzeuge sind Umbau- und Grundinstandsetzungs-
Fahrzeug- und Geratekonzepte aufzustellen und durch maRnahmen iber ... 500.000 € |Entwurf-AU GDWS
die Oberste Bundesbehdrde zu genehmigen.
Wasserfahrzeuge:
einschl. Umbau-/Grundinstandsetzungsmaflinahmen
= DIS 500.000€ |TB WSA/ReeZ
S UDET i 500.000 € |Entwurf-AU GDWS?
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. : .. Abgrenzung Erforderliche .
Titel Zweckbestimmung/Erlauterung (Samtliche Werte sind Bruttoangaben) Unterlagen Genehmigung
1 2 3 4 5
811 02 |Beschaffung von Fahrzeugen und Geraten fur die = DIS 500.000€ |TB WSA/HK/ReeZ
maritime Notfallvorsorge T SO 500.000 € |Entwurf-HU BMV
mit Ausgaben Uber 25.000 € Entwurf-AU GDWS
e Erst- und Ersatzbeschaffungen,
e Umbauten und Instandsetzungen
sowie
e Ersatz von Ausstattungs- und Ausristungsge-
genstanden uber 100.000 €
Hinweis: keine Entwurfsunterlagen fir Inspektionen,
Wartung und Reparaturen
(Buchung ohne Wertgrenze bei Titel 521 04)
812 01 |Erwerb von Geraten, Ausstattungs- und Ausristungsge- |Erst- und Ersatzbeschaffungen mit Ausgaben
genstanden (ohne IT) S T 100.000€ |TB WSA/ABVT/ReeZ
mit Ausgaben dber 25.000 € im Einzelfall = UDEF oo 100.000 € | Entwurf-AU GDWS
e Erst- und Ersatzbeschaffung von Maschinen,
Mess- und Kleingeraten fur Betriebs- und Unter-
haltungszwecke sowie
e Ausstattung und Ausriistungsgegenstande fur
Bauplanung und Bauuberwachung
812 02 |Erwerb von Anlagen, Geraten, Ausstattungs- und Erst- und Ersatzbeschaffungen mit Ausgaben
Ausristungsgegenstanden sowie Software im Bereich = DIS 100.000€ |TB WSA/ABVT/ReeZ
der Informationstechnik T 100.000 € |Entwurf-AU GDWS
mit Ausgaben Uber 25.000 € im Einzelfall
e Erst- und Ersatzbeschaffung von Anlagen und
Ausrlstungsgegenstanden sowie Beschaffung von Fach-IT IT-Konzept GDWS

e Software fir die
1. Fach-, Betriebs- und Steuertechniken

2. Informations-, Erfassungs- und
Auswertetechnik
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. : .. Abgrenzung Erforderliche .
Titel Zweckbestimmung/Erlauterung (Samtliche Werte sind Bruttoangaben) Unterlagen Genehmigung
1 2 3 4 5
821 01 | Ankauf von unbebauten Grundstiicken GrunderwerbsmalRnahmen mit
mit Ausgaben Giber 5.000 € Nebenentschadigungen
Grunderwerbsmafnahmen (auch bebaute =bIS i 250.000€ |TB WSA/WNA
N s " =biS e 2.500.000 € |Entwurf-AU GDWS
Grundstticke), die fur die Durchfiihrung der ._
Unterhaltungsaufgaben erforderlich sind und -Uber 2.500.000 € |Entwurf-HU BMV
nicht mit Ersatzinvestitionsmafinahmen zusam- Entwurf-AU GDWS

menhangen.

Grunderwerb fiir 6kologische Ausgleichsmal3-
nahmen, auch wenn eine 0kologische Aufwer-
tung nicht unmittelbar vorgesehen ist.

Hinweis: Erforderliche Riickbaumalnahmen sind lber

Titel 521 01 bzw. 780 01 abzuwickeln.

1) Bei Ersatzbeschaffung von Landfahrzeugen reicht als Genehmigungsunterlage ein Vorausgutachten gemaR Nr. 12.2.1 Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes (HRB).

2) Der - Prif- und Genehmigungsvermerk,
- die Genehmigungsverfigung sowie

- der Vordruck 1 der genehmigten Entwurfsunterlage und

- eine Ubersicht (iber den jahrlichen Mittelbedarf

ist der Obersten Bundesbehdrde zur namentlichen Nennung und Ausgabendarstellung in den Erlauterungstabellen zum Haushalt zuzuleiten.
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Anlage 2

Beispiele fiir BaumaRnahmen und Beschaffungen nach § 4 (4) und § 10 (1)

unter Beachtung der Anlage 1

- Unterhaltungsarbeiten und MaRnahmen zur Wiederherstellung eines ordnungsgemafen Zustands
der Anlage oder des Bauwerks, wie z. B.:
¢ Unterhaltungsbaggerungen zur Wiederherstellung des ordnungsgemafen Soll- bzw.
Regelprofils
e Wiederherstellung des Sollprofils bei Bdschungen
e Lieferung und Einbau von Schuttsteinen
e Wege- und StralRenbaumalnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemalfen Zustands,
soweit Abmessungen und Ausflihrungsart nicht wesentlich geandert werden, und kleine
Um- und NeubaumafRnahmen ohne bauordnungsrechtliche Relevanz
¢ Instandsetzung oder Erneuerung einzelner Anlagen- und Bauteile, soweit Abmessungen und
Ausfuhrungsart nicht wesentlich gedndert werden
e kleinere Instandsetzungs- und Umbaumalnahmen an Hochbauten, die eines einfachen
Standsicherheits- oder Brandschutznachweises bedirfen sowie an haustechnischen Anlagen
- RuckbaumaRnahmen ohne Relevanz fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
- Korrosionsschutzarbeiten
- Kampfmittelsuche und -rdumung
- Bau und Ersatz von Kabelanlagen (aufRerhalb von Dammstrecken)
- Durchfiihrung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen fir die keine Standsicherheitsnachweise
erforderlich werden
- Beschaffung von Wasser- und Landfahrzeugen nach den mit dem BMDV abgestimmten
Ausstattungskonzepten
- Beschaffung von Geraten und Ausstattungen
- Ankauf von unbebauten Grundstiicken und Entschadigungen

- Manahmen der maritimen Notfallvorsorge

MaRnahmen, die statisch-konstruktiv einfach sind und keine Anderung der bisher genehmigten Bauweise
darstellen (bspw. Bdschungssicherungen), sind ebenfalls MaRnahmen ohne bauordnungsrechtliche

Relevanz nach § 10.
Soweit Unsicherheiten dazu bestehen, ob die betrachtete MaBnahme unter die vorgenannten

Aspekte fillt, ist dies mit der vorgesetzten Dienststelle abzustimmen und die Festlegung

entsprechend aktenkundig zu machen.
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Erlauterungen zur Aufstellung des Entwurfs-HU fiir die Planungsphase

Vorbemerkung

Um die Ausgaben fir Infrastrukturprojekte — einschlieBlich der Ausgaben fir die Planungsphase —
vollstdndig und transparent abzubilden und herausgehobene Projekte bereits in der Planungsphase im
Haushalt sichtbar zu machen, besteht nach § 7 a fir MaRnahmen mit langen Planungsdauern und hohen
Planungskosten die Mdglichkeit, einen Entwurf-HU fiir die Planungsphase aufzustellen. Das Erfordernis

ist mit der genehmigenden Behorde abzustimmen.

Fir die nach VV-WSV 2107 erforderlichen Planungsschritte sind in der Regel vielfaltige Untersuchungen
und Planungsleistungen durch Dritte erforderlich, deren Ausgaben Uber einen Entwurf-HU fir die

Planungsphase erfasst werden kénnen.

Gliederung des Entwurfs-HU fiir die Planungsphase
- Erlauterungsbericht
e Kurze Beschreibung der Malinahme
e Beschreibung der wesentlichen Planungsleistungen mit Zuordnung zu den vorgesehenen
Projektphasen
- Haushaltsmittel
e Ausgabenaufstellung
e voraussichtlicher Mittelabfluss
- Zeitplan
- Personalbedarfsermittlung fur die Planungsleistungen
- Organisationsstruktur des Projekts
- Visuelle Darstellung des Baubedlrfnisses

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist nicht Gegenstand des Entwurfs-HU Planung, sondern

Bestandteil der Voruntersuchung bzw. des Entwurfs-HU Bau.

Wird ein Entwurf-HU fir die Planungsphase fir die Darstellung im Haushalt aufgestellt, sollen darin in der
Regel die folgenden Ausgaben veranschlagt werden. Nachstehende Auflistung ist je nach Erfordernis
durch Weglassen einzelner Stichworte zu kirzen oder durch weitere Abschnittsbildungen sinnvoll zu

erganzen:

Ausgaben
a) Grundlagen fiir die Planung
- Gutachten und Untersuchungen
e Baugrunduntersuchungen
o Wasserstands- und Grundwasserbeobachtung
e Strdomungsmessungen

o Baustoffuntersuchungen
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Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen
landschaftspflegerische Begleitplane
Ingenieurleistungen

e Aufstellen der Entwurfe-AU

e Erstellen der Vergabeunterlagen

e Prifingenieurleistungen

b) Bauvorbereitende MaBnahmen

Beweissicherungsmallnahmen

e Beobachtungen, Vermessungen, Schwingungsmessungen

e Wasser-/Grundwasserqualitat

Kampfmittelerkundungen sowie Kampfmittelrdumungsmalnahmen
Altlastenerkundung und -beseitigung

Vermessungstechnische Leistungen

e Bauplanungsvermessungen

o Kartenherstellung

o Anfertigen von fotografischen Karten, Luftbildherstellung
Grunderwerb

Abgestimmte, vorziehbare A/E Malinahmen

c) Sonstiges

Offentlichkeitsarbeit

Ergdnzende Hinweise:
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Ein Entwurf HU-Planung kann bei Ausgaben fur die Planung und bauvorbereitende Malnahmen
> 1.500.000 € aufgestellt werden. Der Entwurf wird jedoch erst bei Ausgaben > 6.000.000 €
namentlich mit Ausgabendarstellung in den Erlauterungstabellen zum Haushalt sichtbar

dargestellt.

Gegebenenfalls zu erstellende Entwirfe-AU sind mit der genehmigenden Behoérde abzustimmen.
Im Regelfall sind dies Entwurfe fur vorziehbare BaumalRnahmen wie z. B. Ausgleichs- und

Ersatzmal3nahmen.

Wird ein Entwurf HU-Planung aufgestellt, wird er fir die Bauausfliihrung um den Teil Il erganzt, der
dann die Baumalinahme in technischer, finanzieller und rechtlicher Hinsicht nach § 7 darstellt. So
ist sichergestellt, dass die gleiche SAP-Ident-Nummer verwendet und nur ein HU fir dieselbe

Mafnahme im Haushalt gefuhrt wird.



Ablauf (nachrichtlich):

Malnahme mit langen
Planungsdauern und
hohen Planungskosten

Das Erfordernis eines
Entwurfs-HU (Teil I) fur
die Planungsphase mit der
genehmigenden Behorde
abstimmen

Aufstellen des
Entwurfs-HU flir die
Planungsphase

Prifen und Genehmigen
des Entwurfs-HU fir die
Planungsphase

Aufstellung/Abstimmung/
Genehmigung der
Voruntersuchung

Aufstellung Teil Il (fir die
Bauphase) des Entwurfs-HU
der MaRnahme
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Anlage 4

Hinweise fiir Entwiirfe-AU

Teil 1: Allgemeine Hinweise

Far die Entwlrfe-AU nach § 8 werden folgende allgemeine Hinweise (in kursiv) gegeben. Falls ein

Bestandteil fiir die betrachtete Malinahme nicht relevant ist, bitte mit ,entfallt* kennzeichnen.

1. Erlauterungsbericht

a.
b.

S e ™~ o o

Veranlassung und Notwendigkeit

Beschreibung der geplanten Mallnahme mit Darstellung der ZweckmaRigkeit

- Beschreibung der geplanten MalBnahme einschliel3lich Erlduterung der ZweckméBigkeit
der gewéhlten Lésung unter Berlicksichtigung der Anlage 4 Teil 2 und unter Bezug auf die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Punkt 3

- technische Konzeption bei Objekten des Maschinenwesens (bei Neu- und gré3eren Um-
baumalBnahmen auf dem Gebiet der Schiffstechnik sind zu erbringende Zulassungs- und

Abnahmezertifikate aufzufiihren und mit den hierfiir zustdndigen Stellen abzustimmen)

. Risikobetrachtung und -bewertung

- Identifizierung, Quantifizierung und Bewertung der relevanten Risiken sowie Darstellung
der Konsequenzen und des Haushaltsmittelbedarfs fiir MaBnahmen zur Risikoverminde-

rung und Risikobegrenzung

. Organisation flr die Durchfiihrung der MalRnahme, Personaleinsatz/-bedarf

Ergebnis der Ausgabenermittlung
Aufteilung der Gesamtausgaben bei MaRnahmen mit Finanzierungspartnern

Kreuzungs- und Finanzierungsvereinbarungen

. Belange der Wasserwirtschaft und Landeskultur

- Darstellung der potenziellen Auswirkungen in Bezug auf die Ziele der Wasserrahmenricht-
linie

- Wirdigung des Denkmalschutzes

Belange der Umwelt

Aspekte der Nachhaltigkeit

- Beriicksichtigung/Auswirkungen des Klimawandels

Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

- Darstellung der baustellenspezifischen ArbeitsschutzmalBnahmen sowohl bei der Planung
von BaumalBnahmen als auch bei der Koordinierung der Bauausfiihrung (z. B. Bestellung
SiGe-Koordinator nach RAB 30, Zeitpunkt fiir die Erarbeitung des SiGe-Plan nach
RAB 31 sowie fiir die Unterlage fiir spéatere Arbeiten nach RAB 32)

Belange der EU-Verordnung Uber Maschinenprodukte

- Erstellung der Risikobeurteilung als Grundlage zur spéateren Erlangung der
CE-Konformitét

m. Belange der Informationssicherheit und Datenschutz

- Berlicksichtigung der Belange der Informationssicherheit bei der Planung von anlagen-

und verkehrstechnischen MaBnahmen
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Belange der Offentlichkeitsarbeit
Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse
technische Konzeption bei Objekten des Maschinenwesens/der Verkehrstechnik

Umfang und Art der Bereitstellung von Grundstlcken

T2 T o 3

offentlich-rechtliche Verfahren
- unter Darstellung von ggf. erforderlichen Blirgerbeteiligungen
Aufstellungs-, Priif- und Genehmigungsvermerke siehe Anlage 6
2. Ausgabenermittiung
- Ausgabenermittlung nach Vordruck 3a
Aufstellungs-, Priif- und Genehmigungsvermerke siehe Anlage 6
3. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
- Wirtschaftlichkeitsnachweis mit Festlegung der durchzuflihrenden Erfolgskontrollen
4. Ubersichtsplan
5. Entwurfszeichnungen
- Schriftfelder siehe Anlage 5
. Technische Berechnungen
. Mengenberechnungen

. Grunderwerbsunterlagen

© 0 N O

. Vermessungstechnische Leistungen fiir Bauplanung, Baudurchfiihrung, Betrieb und Unterhal-
tung
- Hier ist der vorgesehene Umfang der vermessungstechnischen Leistungen fiir Baupla-
nung, Baudurchflihrung sowie Betrieb und Unterhaltung darzustellen.
10. Landschaftspflegerischer Begleitplan
11. Geotechnischer Bericht
- Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen (einschl. Bewertung von mégl. Altlasten),
Ergebnisse von historischen Erkundungen bzgl. Kampfmittelbelastung
12. Naturschutzfachliche Gutachten
- insbesondere Umwelt- und ggfs. FFH-Vertréglichkeitsprifung, artenschutzrechtlicher
Beitrag und Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
13. Weitere Gutachten und Stellungnahmen
- Gutachten und Stellungnahmen der Bundesanstalten, Fachstellen oder sonstiger Instituti-
onen
14. Bauzeiten- und Finanzierungsplan mit Darstellung des Bauablaufs
15. Beschreibung der BeweissicherungsmafBnahmen
- Beschreibung von erforderlichen BeweissicherungsmalBnahmen, die (ber die lblichen

Zustandsfeststellungen bei einer Baufeldiibergabe hinausgehen
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Teil 2: Hinweise fiir bauliche MaBRnahmen

Fir die Bearbeitung der in § 8 dargestellten Entwurfsbestandteile werden zusatzlich folgende Hinweise

gegeben. Die Inhalte sind in Abhangigkeit von der Baumalinahme bauwerks- und anlagenspezifisch zu

bestimmen.

Far Entwirfe-AU, die von der Mittelbehdrde zu genehmigen sind, sind die notwendigen Inhalte vorab mit

dem federfihrenden Prifer/der federfilhrenden Priiferin der Mittelbehorde abzustimmen.

Allgemein

Hauptmalie und Héhenkoten der Anlage und der Bauteile

mafgebende Wasser- und Grundwasserstande

Trassierungsparameter, Klassifizierungen

Zusammenstellung der mafRgeblichen Einwirkungen im Lastenheft

Nutzungsdauer

Zustimmungen Dritter, die sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und dem planrecht-
lichen Verfahren ergeben

Prifberichte der Bundesanstalten und Fachstellen sowie von Priifingenieurinnen/Priifingenieuren
soweit erforderlich

Verkehrsflihrung/Verkehrsregelung fiir Stral’e und Wasserstrale wahrend der Bauausflihrung

Konzept Bauablauf zur Ermittlung von Zwangspunkten und erforderlichen Zwischenbauzustanden

Baugrund/Erdbau/Damme/Baugruben/Grindungen/Spundwande/Verankerungen

bei Tiefgrindungen das System, die Pfahldurchmesser oder die Querschnittsflachen, die Langen,
die Neigungen

bei Spundwanden das System, die Schlossdichtung, Verlauf der Héhenkoten, der Wandkrone und
des SpundwandfulRes, die vorhandene Einbindelange

bei Verankerungen das System, die Absténde, die Hohenlage der Anschlisse, die Neigung
Baugrubenkonzept mit detaillierten Bauphasen und Bemessung

Grundwasserabsenkung, Wasserhaltung, Betrachtungen zu méglichem Grundwasseraufstau
infolge von neuen Spundwanden oder Baugruben, Drainagen/Entwasserungskonzepte
Dammumriss- und Aufbau mit allen wesentlichen Angaben und Abmessungen, Durchdringungen
Baugrundaushub, Massenverteilung, Umschlagstellen, Baugrund- und Baggermassenverbrin-
gungskonzept inkl. Entsorgungskonzept flr belastete Boden

Bdschungs- und Sohlsicherungsarbeiten, Dichtungen

Massivbauten/Ausbauten/Hochbauten
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Geometrische GroéRen des Bauwerks und aller wesentlichen Konstruktionssteile

Art und Gulte der Baustoffe, der Expositionsklassen und der Festigkeitsklassen

Gelander, Schutzeinrichtungen und Rettungsmittel

Ausrustungen fir die Unterhaltung und Instandsetzung der Bauwerke

Entwasserungsanlagen mit Neigungsverhaltnissen und Anschlissen an bestehende Leitungen o-
der Gewasser

Brandsicherheitsnachweis und Brandschutzkonzept, soweit erforderlich
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Warme- und Schallschutznachweise, soweit erforderlich

Barrierefreiheit

Von der Mittelbehdrde genehmigter Raumbedarfsplan fir Birordume bzw. ein Belegungs- und
Funktionsplan fur die Ubrigen Flachen

alle fir Hochbauten erforderlichen baurechtlichen Nachweise (z. B. Abstandsflachen und Zustim-
mungen nach LBO)

alle fir Hochbauten erforderlichen Nachweise flir den Arbeits- und Gesundheitsschutz (z. B.
bautechnische Nachweise fiir Treppensteigungen und Bristungen oder nach Arbeitsstattenverord-
nung)

HLS-Fachplanungen (Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Sanitartechnik)

PV-Anlagen

raumakustische Planungen fiir Leitzentralen u. A.

Stahlbau/Stahlwasserbau/Ausristung/Korrosionsschutz

Bau- und Funktionsbeschreibungen

Anzahl der Lastspiele

Wahl des Verschlusssystems (Tore, Betriebsverschliisse)
Wahl der Lagerungs- und FUhrungskonstruktion

Wahl der Revisionsverschliisse

Wahl des Eis- und Geschwemmselfreihaltungssystems
Anordnung der Baugruppen im Bauwerk

Kenndaten und Schnittstellen zu Bau- und Anlagentechnik
Ausristung (Krananlagen usw.)

MaRnahmen fir den aktiven und passiven Korrosionsschutz

Maschinenbau

Wahl des Antriebssystems fiir Verschliisse (elektromechanisch, hydraulisch)

Beschreibung der Baugruppen

Anordnung des Antriebssystems

Lastenheft bezlglich der Antriebsleistung, Parametern wie Lastspielen und Werkstoffen
Vorbemessung Gesamthub/Antriebskrafte/Antriebsleistung

Wahl des StoRschutzsystems mit Beschreibung der Funktionsweise und gegebenenfalls von der
DIN 19703 abweichende Festlegungen zur Energieumwandlung

Angaben zum Geschwemmesel- und Eisfreihaltungssystem (z. B. Luftsprudelanlagen, Rihrwerke)
Angaben zu Hebezeugen und Lenzpumpen

ggf. Beschreibung Pumpwerk mit allen relevanten Angaben fir den Bau

Platz- und Raumbedarf unter Beruicksichtigung von Betrieb, Unterhaltung und dem Austausch
defekter Bauteile

Angaben zu sonstigen maschinentechnischen Anlagen fiir den Betrieb der Anlagen (z. B. Entwas-
serung fur Betriebsraume oder Verholanlagen)

Dokumentation der Anwendung des Leitfadens Maschinensicherheit
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Elektro-/Steuerungs- und Nachrichtentechnik (Anlagen- und Verkehrstechnik)

Lastenheft! fiir nachfolgende Inhalte:

e Ubersichtsplane Elektro-, Steuerungs- und Nachrichtentechnik

e Energieeinspeisung (Hausanschluss, Trafostation, Stromaggregate)

e Verteilungen einschl. Steckdosenverteiler

e Elektrische Installation

e Automatisierung/Fernbedienung (Schleusen-, Wehr-, Pumpwerksteuerung etc.)

e Betriebspegelmessanlage

e USV-Anlagen

e Beleuchtungsanlagen fir Schleusen bzw. des Bauwerks einschlie3lich Betriebswege etc.

¢ Innenbeleuchtung einschl. Berechnungen (insbesondere fiir Wartenrdume in Leitzentralen und
zentrale Bedienstande)

e Lichtsignalanlagen, Einfahrtshilfen etc.

e Wechselsprech- und Lautsprecheranlagen

e Kameraanlagen

¢ Meldeanlagen

¢ Nautischer Informationsfunk

e AIS

e Melde- und Informationssystem fur die Binnenschifffahrt (z. B. NaMIB)

e Erdung, Blitzschutz und Potentialausgleichsanlage

e Gewasserkundliche Pegelmessanlagen

e Kathodischer Korrosionsschutz

e Kommunikationstechnische Anlagen (VT-BN oder Kom-Netz, Ubertragungstechnik, Vermitt-
lungstechnik, Telefonie)

e |T-Technik (Biro-IT)

¢ Informationssicherheit fiir die verwendeten Systeme und Komponenten (Anwendung des
BSI-Standard 200-2)

Gefahrdungsbeurteilung entsprechend § 5 ArbSchG, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, in

einem Brandschutzkonzept (auch bei Erneuerung elektrischer Betriebsraume)

Dokumentation und Begriindung der beabsichtigten Abweichungen vom Leitfaden Automatisierung

und Fernbedienung

Sonstiges

Ersatzteile (Stahlwasserbau, Maschinenbau, Elektrotechnik)

Konzepte fur die Belange des Betriebs und der Unterhaltung (Instandhaltungs- und Logistikkon-
zept) wie Zuganglichkeiten fur Wartungsarbeiten/Montagen/Demontagen (auch in Gebauden),
Kranstandorte, Festlegung der Ersatzteilvorhaltung (Maschinenbau, Elektrotechnik, Nachrichten-
technik), Festlegung von Lagerplatzen fur nicht standig genutzte Bauteile

Funktionsproben und Probebetrieb

Schifffahrts- bzw. funktionsbedingte Anlagen: z. B. Leitwerke, analoge Signalanlagen und Einrich-
tungen zur Nutzerbedienung

Verkehrskonzepte, wenn erforderlich

1 Mit mindestens den funktionalen Anforderungen und Meilensteinen.
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VV-WSV 2107 Anlage 5

VV-WSV 2110 Anlage 4
VV-WSV 2116 Anlage 4
RiDaLi Anlage 3

Schriftfeld auf Zeichnungen

Die jeweils aktuelle Version wird in den auf dem
IZW-Portal bereitgestellten digitalen Versionen der
VV-WSV 2107, VV-WSV 2110, VV-WSV 2116 und der RiDaLi
unmittelbar ersetzt.

Bemerkungen:

1. Das Schriftfeld ist modular aufgebaut. Je nach Planungs- bzw. Ausfiihrungsstand werden Module
zu einem Schriftfeld zusammengesetzt. Fiir Entwurfszeichnungen sowie Ausfiihrungs- und Be-
standszeichnungen sind entsprechende Beispielschriftfelder dargestellt.

2. Die Entwurfs-/Ausfithrungszeichnung wird erst nach der Bescheinigung ,Ubereinstimmung mit
der Ausfiihrung“ zur Bestandszeichnung.

3. Ist ein WNA oder eine Fachstelle die durchfiihrende Dienststelle, so wird die Bezeichnung des
ibernehmenden WSA erst bei Ubergabe des Objektes eingetragen.

4. Die Organisationsbeschriftung mit der Verschliisselung entspricht der Anlage ,Beschreibung der
Metadaten“ der VV-WSV 2116 - Baubestandswerk - sowie den Erfordernissen der DVtU. Die
Org.-Leiste ist erst bei Ubergabe des Objektes an das ibernehmende WSA auszufiillen.

5. Die Grofie des Schriftfeldes ist der Zeichnung anzupassen. Fiir DIN A 4 und DIN A 3 Zeichnungen
der Elektrotechnik kénnen die einzelnen Schriftfeldmodule am unteren Zeichnungsrand plat-
ziert werden.

Der modulare Aufbau des Schriftfeldes sowie die Beispiele fiir die Entwurfszeichnungen sowie Aus-
fliihrungs- und Bestandszeichnungen sind auf den folgenden Seiten dargestellt.
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VV-WSV 2107 Anlage 5

VV-WSV 2110 Anlage 4
VV-WSV 2116 Anlage 4
RiDaLi Anlage 3

Modularer Aufbau des einheitlichen WSV-Schriftfeldes
Der Aufbau der Schriftfelder erfolgt modular.

Die fachliche Notwendigkeit der Anwendung von als ,,optional“ gekennzeichneten Modulen ist ent-
sprechend dem Zeichnungsinhalt festzulegen. Diese Module kdnnen gegebenenfalls entfallen.

Die Reihenfolge der Module ist entsprechend der Modulnummer aufsteigend festgelegt.

. Pla- Ausfithrung/ Hohe [mm)]
Nr. Bezeichnung (Kurzform)
nung Bestand (B=180 mm)
10 Basisschriftfeld \Y \' 107
10-PF | Basisschriftfeld fiir Planfeststellung v 107
20 Zeichnung Dienststelle V?) - 25
21 Vermerk der Zeichnerin/des Zeich- 0 50
ners/des Ing.-biiros
22 Aufgestellt Dienststelle \ - 25
30 Priifung und Genehmigung Unterbe- V3) - 50
hoérde
31 Priifung und Genehmigung Mittelbe- - 50
hérde
32 Priifung Mittelbehorde / Genehmigung - 50
Oberste Bundesbehoérde
40 Raum fiir Projektbezeichnung 0 0 50
50 Ausfiihrungs- und Priifvermerke - \' 120
60 Anderungsindex - 0 38
Verbindlichkeit: V = vorgeschrieben, O = optional
B fiir Planfeststellungsunterlagen
2) Modul 20 oder 21
3) nach VV-WSV 2107 §§ 4, 28, 29 Modul 30, 31 oder 32
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Modul 10 - Basisschriftfeld

VV-WSV 2107
VV-WSV 2110
VV-WSV 2116
RiDaL.i

Anlage 5
Anlage 4
Anlage 4
Anlage 3

1.

WSV.de

< Projektphase *) >

eneraldirektion WasserstraBen und Schifffahrt **)

<Wasserstrafden- und Schifffahrtsamt>

OrgEinh BWaStr Kilometer s ObjektidentNr.
Amt AB Nr ZB OArt Teil
Objektbenennung
Objektteil
Einzelheit
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung | (SAP) Ident-Nr. Blatt-Nr. DVtU-Identifikation
wird bestatigt:
Zeichnung Nr. Malstab DVtU-Index
Datum Unterschrift, Funktion
) Planungs- bzw. Ausfithrungsphase (z. B. Entwurf-HU, Planfeststellung, Entwurf-AU, Ausfiihrungszeichnung...
*) Bezeichnung ,Generaldirektion Wasserstraflen und Schifffahrt“ entfallt in der Planfeststellung (hierfiir kann das Mo-
dul 10 PF der Zellbibliothek verwendet werden)
Modul 20 - Zeichnung Dienststelle
Zeichnung Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag

bearbeitet
gefertigt

<Datum> | <Name>

<Datum> | <Name>

<Bezeichnung>

<Bezeichnung>

*) gefertigt:
bearbeitet:

Unterschrift des Zeichners/der Zeichnerin],
Unterschrift des/der fachlich verantwortlichen Beschaftigten

VV-WSV 2107 (11/2023) — Anlage 5



VV-WSV 2107 Anlage 5

VV-WSV 2110 Anlage 4
VV-WSV 2116 Anlage 4
RiDaLi Anlage 3

Modul 21 - Vermerk der Zeichnerin/des Zeichners/des Ing.-biiros

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name)

<Firmanadresse (1)>

<Firmanadresse (2)>

(1)
(2)
<Firmanadresse (3)>
<Firmanadresse (4)>
(5)

<Firmanadresse (5)>

<Datum> <Name>

Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbiros
<Verm. Ing.-Blro (1)>
<Verm. Ing.-Biro (2)>
<Verm. Ing.-Biro (3)>

Zeichnung geprift

Modul 22 - Aufgestellt Dienststelle

Aufgestellt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
<Ort>, den <Datum>
<Dienststelle> <aufgestellt von> <Bezeichnung>

Modul 30 - Genehmigung Unterbehoérde
Genehmigt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
<Dienststelle> <Datum>
<Ort>, den <genehmigt von> <Bezeichnung>
Geprift Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
<Ort>, den <Datum> | Im Auftrag
<Dienststelle> <geprift von> <Bezeichnung>
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VV-WSV 2107 Anlage 5
VV-WSV 2110 Anlage 4
VV-WSV 2116 Anlage 4
RiDaLi Anlage 3
Modul 31 - Genehmigung Mittelbehorde
Genehmigt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
<Ort>, den <Datum> | Im Auftrag

Generaldirektion Wasserstraf3en und Schifffahrt

<genehmigt von>

<Bezeichnung>

Gepriift

<Ort>, den <Datum>

Generaldirektion Wasserstraflen und Schifffahrt

Unterschrift
Im Auftrag

<gepruft von>

Amts-/Dienstbezeichnung

<Bezeichnung>

Modul 32 - Genehmigung Oberste Bundesbehérde

Genehmigt

<Ort>, den <Datum>

Bundesministerium fir Digitales und Verkehr

Unterschrift

Im Auftrag

<genehmigt von>

Amts-/Dienstbezeichnung

<Bezeichnung>

Gepriift

<Ort>, den <Datum>

Generaldirektion Wasserstraf3en und Schifffahrt

Unterschrift

Im Auftrag

<gepruft von>

Amts-/Dienstbezeichnung

<Bezeichnung>

Modul 40 - Raum fiir Projektbezeichnung

<Pr.-Nr.>

<Raum flr Projektname>

<Raum flr Projektbezeicihnung>
<Raum flr Projektbeschreibung (1)>
<Raum fir Projektbeschreibung (2)>
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VV-WSV 2107 Anlage 5
VV-WSV 2110 Anlage 4
VV-WSV 2116 Anlage 4
RiDaLi Anlage 3
Modul 50 - Ausfithrungs- und Priifvermerke
Zur Ausfiihrung bestimmt mit Hinweis auf; Bauaufsichtlich genehmigt
<Raum fir Ausfuhrungshinweis (1)> <Raum fur Genehmigungsvermerk (1)>
<Raum fur Ausfuhrungshinweis (2)> <Raum fir Genehmigungsvermerk (2)>
<Datum> <Name> <Datum> <Name>
Ort, Datum Unterschrift, Funktion Ort, Datum Unterschrift, Funktion

Sachbearbeitung beim Auftraggeber
<Raum fir SB beim AG (1)>
<Raum fiir SB beim AG (2)>
<Raum fir SB beim AG (3)>
<Raum fir SB beim AG (4)>

<Datum> <Name> <Datum>

Ort,

Prifingenieur/Prifingenieurin
<Raum fir Prif.-Ing. Verm. (1)>
<Raum fir Prif.-Ing. Verm. (
<Raum fir Prif.-Ing. Verm. (3)>
<Raum fir Prif.-Ing. Verm. (

2)>

4)>

<Name>

Datum Unterschrift, Funktion Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Raum fiir Vermerke der ausflihrenden Firma

<Raum fir Verm. Firma (1)>
<Raum fir Verm. Firma (2)>
<Raum fur Verm. Firma (3)>
<Raum fir Verm. Firma (4)>
<Raum fir Verm. Firma (5)>

Modul 60 - Anderungsindex

<VNr 1> | <Text> <Datum>| <Name>
Version/Index | Anderungen bzw. Erganzungen / zugehdrige Zeichnungen Datum Name
VV-WSV 2107 (11/2023) — Anlage 5 6




Beispiele

VV-WSV 2107
VV-WSV 2110
VV-WSV 2116
RiDaL.i

P1 - Planungsphase (nur Pflichtfelder) - nicht maistiblich!

Genehmigt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag
Gepruft Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag
Aufgestellt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Zeichnung Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag
bearbeitet
gefertigt
‘ﬂ < Projektphase *) >
Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt **)
WSV.de <Wasserstraen- und Schifffahrtsamt>
OrgEinh BWasStr Kilometer s ObjektidentNr. Objekt- o8
Amt | AB Nr | ZB | Teil | ZK
Objektbenennung
Objekteil
Einzelheit
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung | (SAP) Ident-Nr. Blatt-Nr. DVtU-Identifikation
wird bestatigt:
Zeichnung Nr. MalRstab DVtU-Index
Datum Unterschrift, Funktion

Anlage 5
Anlage 4
Anlage 4
Anlage 3

*) Planungs- bzw. Ausfiihrungsphase (z. B. Entwurf-HU, Planfeststellung, Entwurf-AU, Ausfithrungszeichnung...)

**) Bezeichnung ,Generaldirektion Wasserstrafien und Schifffahrt” entféllt in der Planfeststellung
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P2 - Planungsphase (mit Pflichtfeldern und optionalen Feldern) - nicht mastablich!

Genehmigt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag

Gepriift Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Im Auftrag

Aufgestellt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name)

Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbiiros

Zeichnung geprtift

ﬁ < Projektphase *) >
Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt **)

WSV.de <WasserstraBen- und Schifffahrtsamt>

| AB | Nr | zB

OrgEinh BWasStr Kilometer s
Amt

ObjektidentNr.
|

Objekt-
Teil | zk |98

Objektbenennung

Objektteil

Einzelheit

Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung
wird bestatigt:

Datum Unterschrift, Funktion

(SAP) Ident-Nr.

Blatt-Nr.

DVtU-Identifikation

Zeichnung Nr.

MaRstab

DVtU-Index

VV-WSV 2107
VV-WSV 2110
VV-WSV 2116
RiDaL.i

Anlage 5
Anlage 4
Anlage 4
Anlage 3

*) Planungs- bzw. Ausfiihrungsphase (z. B. Entwurf-HU, Planfeststellung, Entwurf-AU, Ausfithrungszeichnung...)

**) Bezeichnung ,Generaldirektion Wasserstrafien und Schifffahrt” entféllt in der Planfeststellung
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VV-WSV 2107
VV-WSV 2110
VV-WSV 2116
RiDaL.i

A1 - Ausfithrungsphase/ Bestandszeichnungen (nur Pflichtfelder) - nicht magstiblich!

Zur Ausfiihrung bestimmt mit Hinweis auf:

Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Bauaufsichtlich genehmigt

Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Sachbearbeitung beim Auftraggeber

Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Priifingenieur/Prifingenieurin

Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Raum fur Vermerke der ausfilhrenden Firma

$Y

< Ausfiihrungsphase *) >

Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt

WSV.de <Wasserstralien- und Schifffahrtsamt>
OrgEinh BWasStr Kilometer s ObjektidentNr. Objekt- o8
Amt. | AB | Nr | 7B | Teil | ZK
Objektbenennung
Objektteil
Einzelheit
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung | (SAP) Ident-Nr. Blatt-Nr. DVtU-Identifikation
wird bestatigt:
Zeichnung Nr. MalRstab DVtU-Index
Datum Unterschrift, Funktion
*) Ausfiihrungsphase (z. B. Ausfiithrungszeichnung, Bestandszeichnung)
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VV-WSV 2107
VV-WSV 2110
VV-WSV 2116
RiDaL.i

Anlage 5
Anlage 4
Anlage 4
Anlage 3

A2 - Ausfithrungsphase/ Bestandszeichnungen (mit Pflichtfeldern und optionalen Feldern) -

nicht maf3stablich!

Version/Index | Anderungen bzw. Ergénzungen / zugehérige Zeichnungen Datum Name

Zur Ausflhrung bestimmt mit Hinweis auf:

Bauaufsichtlich genehmigt

Ort, Datum Unterschrift, Funktion Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Sachbearbeitung beim Auftraggeber

Prifingenieur/Priifingenieurin

Ort, Datum Unterschrift, Funktion Ort, Datum

Unterschrift, Funktion

Raum fiir Vermerke der ausfilhrenden Firma

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name)

Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbiiros

Zeichnung gepruft

ﬁ < Ausflihrungsphase *) >

Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt

WSV.de <Wasserstra®en- und Schifffahrtsamt>
OrgEinh BWaStr Kilometer s ObjektidentNr. Objekt- o8
Amt AB | Nr | zB oy Teil | zK
Objektbenennung
Objekiteil
Einzelheit
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung | (SAP) Ident-Nr. Blatt-Nr. DVtU-Identifikation
wird bestatigt:
Zeichnung Nr. MaRstab DVtU-Index
Datum Unterschrift, Funktion
) Ausfiihrungsphase (z. B. Ausfiihrungszeichnung, Bestandszeichnung)
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Anlage 6

Hinweise fiir Bearbeitungs-, Aufstellungs-, Priif- und Genehmigungsvermerke

Die Bearbeitungs- und Aufstellungsvermerke sind unter Beachtung des § 13 wie folgt im Dokument

darzustellen:

Bearbeitet:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Aufgestellt:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Die Prif- und Genehmigungsvermerke (inkl. Vermerke § 9 BHO) sind unter Beachtung der §§ 28 und 29

folgendermalien zu dokumentieren:

Fachtechnisch gepriift:
<Fachstelle/Bundesanstalten>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Unterschrift DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Gepriift:

<WSA/WNA/GDWS>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Genehmigt:

<WSA/WNA/GDWS/BMDV>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

§ 9 BHO wurde beachtet:

Fir den Beauftragten fiir den Haushalt

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Unterschrift DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Fir die Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit am Ende der Ausgabenermittiung sowie der

Mengenberechnung gilt:

Rechnerisch richtig:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Unterschrift DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

VV-WSV 2107 (11/2023) — Anlage 6

Rechnerisch richtig hinsichtlich der Anderungen:
<GDWS/BMDV>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname, Nachname> (Unterschrift DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)



Buchungsabschnitte der WSV-Kosten- und Leistungsrechnung (I-Struktur)
fiur die Gliederung der Ausgabenermittlung

Anlage 7

VV-WSV 2107 (11/2023) — Anlage 7 (10/2024)
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Die Ausgabenermittlung ist gemaR den objektabhangigen Abschnitte ?
Buchungsabschnitten fir InvestitionsmaRnahmen der WSV
(I-Struktur) zu gliedern und mit dem Vordruck 3a vorzulegen. 01 | Einnahmen
Derzeit werden von der GDWS Kostenstrukturen fir die einzelnen Behbrd — Ausgaben (A) 02 | Grunderwerb/Entschadigungen
Objektarten erarbeitet. Mit diesen ist Vordruck 3b zu verwenden. ehardenschiussel oder Recht | heiten des Verdi
Diese Gliederung wird liber das zur Verfiigung gestellte Formular Organisationsschllssel Projektphasen (0-7) 03 | Rec bl
automatisch in die Abschnitte der I-Struktur (Vordruck 3a) tiberfihrt. 04 | Sonst. 5ffentl.-/privatrechtl. Angelegenh.
Fur die Vordrucke 4a und 4b gilt dieses analog. 05 | Vorhalten des Kartenwerks
Solange diese Kostenstrukturen noch nicht vorliegen, sind fir die I 3 X X X - 100 . 04 50 . 09 _. 03 " 2 06 | Betrieb der Arl1|ager.1. . . )
Voruntersuchung und den Entwurf-HU den Abschnitten der y ¢ | oder F o 07 | Presse-, Medien-, Offentlichkeitsarbeit
I-Struktur die in den Hinweisen zur Ausgabenermittlung dargestellten Fixum HU | | 08 | Untersuchungen/Versuche/Gutachten/Berat.
Kosten zuzuordnen und entsprechend darzustellen. | n Unter- 09 | Ubr. sonst. sowie nichtauft. Bauausgaben
Ist firr die Ausgabenermittiung fiir den Entwurf-AU diese Gliede- Ausfuhrungs- Objekt bis Abschnitt 10 | Kampfmittelrdumung
rungstiefe fiir eine prazise und nachvollziehbare Ermittlung der Unterlage (optional) 11 | Ausgleichs- und Ersatzmainahmen
Gesamtausgaben des Entwurfs-AU nicht ausreichend (insbesondere
bei MalRnahmen im Anlagenbau), ist bis zur Vorlage der jeweiligen
Kostenstrukturen zunachst eine Ausgabenberechnung mit Gliederung Abschnitt
nach den Standardleistungskatalogen oder Standardleistungsblchern oder
(VV-WSV 2102, Teil 5, Anlage 1-B) voranzustellen und anschlieftend Alktivitat Objektabhangige Buchungsabschnitte
in die vorgegebene Gliederung nach I-Struktur zu Uberfiihren.
FuBnoten:
1) Geman VV-WSV 1102 Objektkatalog. - - -
2) Abschnitte gemaR Zuordnungsregeln inkl. Kontierungshinweise. 97 |bisherige Ist-Ausgabe bei lauf. Mafn.
98 |Infrastruktur fur Dritte
99 |Ist-Ausgabe bei fertiggestellten Mafn.



https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/verwaltungsvorschriften#505c72df98639aea37f81b8fdc5a44af
https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/verwaltungsvorschriften#7f8caa785074e9b2221e8085b66d2114

Anlage 7

Hinweise zur Ausgabenermittlung (Voruntersuchung und Entwurf-HU)

Abschnitt

01 Einnahmen

02 Grunderwerb/Entschadigungen

03 Rechtsangelegenheiten des Verdingungsw.

04 Sonst. 6ffentl.-/privatrechtl. Angelegenh. Kosten- bzw. Ausgabenschétzung anhand der

05 Vorhalten des Kartenwerks Zuordnungsregeln inkl. Kontierungshinweise

06 Betrieb der Anlagen Kosten bzw. Ausgaben miissen fiir
07 Presse-, Medien-, Offentlichkeitsarbeit Voruntersuchung und Entwurf-HU nicht im
Einzelnen ausgewiesen werden

08 Untersuchungen/Versuche/Gutachten/Berat.

09 Ubr. sonst. sowie nichtauft. Bauausgaben

10 Kampfmittelrdumung

11 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Kosten- bzw. Ausgabenschatzung anhand der
Kontierungshinweise. Fiir Objekte 02-12, 16-20,
30, 97 unter Bericksichtigung von

- ErschlieBung des Baugelandes
- Erd- und Dichtungsmafnahmen
- Nassbagger- und Spiilfeldarbeiten

- Regelungs- und Ufersicherungsmafinah-
men, Sohlsicherungen

- Spundwandarbeiten, Verankerungen
- Beton- und Stahlbetonarbeiten

- Stahlbau einschl. Korrosionsschutz
- Antriebs- und Steuerungstechnik

Objektabhingige Buchungsabschnitte - Ausstattungen und Ausristungen (wie
Beleuchtungsanlagen usw.)

- Gebaude des Aulenbereichs
e Rohbau
e Ausbau
e Technische Ausrustung
e Freianlagen

- Nachrichtentechnische Anlagen/Einrich-
tungen

- Sonstige Bauleistungen
Kosten bzw. Ausgaben mlissen fiir Voruntersu-

chung und Entwurf-HU nicht im Einzelnen
ausgewiesen werden.

97 Bisherige Ist-Ausgabe bei laufenden Kosten- bzw. Ausgabenschatzung anhand der
MaBnahmen Zuordnungsregeln inkl. Kontierungshinweise

98 Infrastruktur fir Dritte Kosten bzw. Ausgaben mlissen fir
99 Ist-Ausgabe bei fertiggestellten MaBnahmen Voruntersuchung und Entwurf-HU nicht im
Einzelnen ausgewiesen werden.
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Anlage 8

Unterlagen fiir HochbaumaRBnahmen mit einer Leistungsbeschreibung nach Leistungsprogramm

Im Falle eines begriindeten Vorgehens nach § 8 a gilt fir Hochbaumafinahmen nach § 18:
Die Voruntersuchung umfasst:

Erlauterungsbericht

Stellen- und Raumbedarf in ggf. fortgeschriebener Fassung

Raumbedarfe fur Lager, Werkstatten, Serverrdume, Revierrdume etc. (diese sind anhand von
malfstablichen Stellskizzen eingehend zu begriinden)

Varianten Sanierung, Sanierung mit Erweiterungsbau, Neubau mit monetarer Bewertung
(Grobkosten) (diese sind nur durchzufiihren, sofern es Varianten zur baulichen Realisierung gibt)
Kostenschatzung fur Varianten auf Grundlage von Kostenkennwerten (die ermittelten Kosten der
Vorzugsvariante werden in Vordruck 3a erfasst)

Variantenbetrachtung (hierbei missen bekannte Aspekte des Baugrunds, moglicher
Schadstoffbelastung und Kampfmittel Bertcksichtigung finden)

Bauzustandsbewertung (evtl. durch fachkundiges Personal im Amt)

alternativer Standort

Geschossigkeit

Zeitansatze und Fristen

Die Voruntersuchung ist von der Mittelbehdrde zu genehmigen.

Nach Genehmigung ist flr die Vorzugsvariante zwingend ein Boden-, Schadstoff- und Kampfmittel-
gutachten in geeignetem Umfang bis spatestens zur Verdffentlichung der Vergabeunterlagen, wenn
moglich zur Aufstellung des Entwurfs-AU, vorzulegen.

Der Entwurf-AU umfasst:

Deckblatt Entwurf-AU (Vordruck 1)

Erlauterungsbericht

Ausgabenberechnung (Vordruck 3a)

Baukostenermittlung

Betriebskostenermittlung

Ergebniszusammenfassung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Verteilung der Baukosten und Betriebskosten PBB-Modell
Stellen- und Raumbedarfsplan, ggf. fortgeschriebene Fassung
Raumbuch (mit Ausstattung, Anschliissen usw.)

Funktionale Leistungsbeschreibungen (FLB) Planen und Bauen
Funktionale Leistungsbeschreibungen (FLB) Betrieb
BNB-Zielvereinbarungstabelle

Modellberechnung Klimaneutralitat

Lageplan

Grundstiicksplan mit Baufeld

Rahmenterminplan

Der Entwurf-AU ist durch die Mittelbehérde zu genehmigen.

Die MaBRnahmen, die namentlich im Haushaltsdruckstiick darzustellen sind, sind dem BMDV vor Beginn
der MaRnahme zur Einwerbung in den Haushalt vorzulegen.
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Vordruck 1

Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt

.................................................................................................................... Haushalt des ..........ccooeiiiiniies
(Aufstellende Dienststelle)

Haushaltsjahr ...........cccoooniiiiiie
MaBnahmen nach dem Entwurf-HU' Kapitel .......cccoceeninen. Titel e

Voruntersuchung
Entwurf-HU/AU
Nachtrag zum Entwurf-HU
Anderungsbericht zum Entwurf-AU

(SAP)' Ident-Nr. ................
fr
Aufgestellt: ..o s BN GeschZ ......coovvvvvveveeiiiiin,
Geprift und genehmigt: ........cocoeeeiiiiiiiiciieeeen s BN L GesChZ ...
GenehmigL: ......oooiiiiiiceeec e s BN e GesChZ ...
Der genehmigte Entwurf-HU/AU ist '

1. im Endbetrag festgestellt auf e €
(Preisstand vom ........cccccceeeiiiiieieenn. )

2. ergénzt durch genehmigten Nachtrag/Anderungsbericht
N e VOM ..o UM e € auf €
(Preisstand vom .........ccccooviieriiiiinannns )

erganzt durch genehmigten Nachtrag/Anderungsbericht
N VOM ..o UM e € auf €
(Preisstand vom ........ccccceeviieeiiennn. )

erganzt durch genehmigten Nachtrag/Anderungsbericht
N VOM ..o UM e € auf €
(Preisstand vom .........ccccoovieriiiiieennns )

3. ersetzt durch den neu aufgestellten und genehmigten Entwurf-HU/AU

1] 1 USRS mit dem Endbetrag Von ............oo i €
(Preisstand vom ........cccccceeiveienieenn. )

" Nicht fir Voruntersuchungen auszufillen.
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Vordruck 2

Haushaltsunterlage IT-MaBnahme
Hinweise fiir die Aufstellung eines IT-Konzepts als Haushaltunterlage fiir Fach-IT nach Titel 81202

Soweit aufgrund der geltenden Zuordnungsregelung die Veranschlagung von Haushaltsmitteln fr neue
IT-MaRnahmen oder deren Ersatzbeschaffungen im Kapitel 1203 erfolgt, gelten die nachfolgenden
Grundsatze fur die haushaltsrechtliche Vorbereitung der Ma3nahmen. Es gelten die in Anlage 1 genann-
ten Wertgrenzen.

Fir die Erstellung von Haushaltsunterlagen ist nach diesem Vordruck zu verfahren. Die Darstellungstiefe
ist dem Umfang der MalBnahme anzupassen.

Die IT-Konzepte, die namentlich im Haushaltsdruckstiick zu nennen sind (ab Gesamtausgaben i. H. v.
125.000 €) sind der Obersten Bundesbehoérde vor Beginn der MalRnahme zur Einwerbung in den Haus-
halt vorzulegen.

Bei der Erarbeitung des IT-Konzepts kann bei den einzelnen Punkten auf separate Konzepte verwiesen
werden, soweit diese vorliegen.

Die in § 13 getroffenen Regelungen zu den Aufstellungs- und Bearbeitungsvermerken sowie die in den

§§ 28 und 29 zu den Prif- und Genehmigungsvermerken werden durch das hier vorgegebene Muster
abgebildet.
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Vordruck 2

$

WSV.de

WasserstraRen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Haushaltsunterlage IT-Mallhahme
Nr. <xxx>

<Bezeichnung der Mallnahme>

I T-Konzept

Aufgestellt von: <WSA/WNA>
Haushaltsjahr: <Jahr>
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Vordruck 2

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung der Malnahime ...........ooo e 4
2 A 1= 1= 4 U o T SRS 4
3 0 T Y o] () o 4
4 Bedeutung flr di€ WSV ... ettt e e e e e e e e e e e s e et ba e e e e e e e e aenbsbeeeaaeeeananes 4
5 Einordnung in die [T-Strat@gi© ......ccoiiiieiiiiiee et e e e e e e s rr e e e e e e e e aanes 4
6 IT-Sicherheit und DatenSCRULZ ... e 4
7 BarriereffEINEIL ... e 4
8 2T (= o PRSP 4
9 = (=1 1T | 5
O TS (=1 =] =1 4 U T SRRSO 5
11 WIrSChaftiChKEIL .......eeieeeeee et 5
P24 =11 0] = 16 [ o [P SRS RPRPRR 5
LR T Y o1 F= o =T o PP OUPPPRPPPPRN 6
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Vordruck 2

1 Beschreibung der MaBnahme

<Text... >

2 Zielsetzung

< Erlauterung der mit der MalRnahme verfolgten Ziele. >

3  Konzeption

< Beschreibung des geplanten Vorgehens zur Umsetzung der Maflnahme. Im Fall von vorliegenden
Fachkonzepten kann auf diese verwiesen werden. Sie sind in diesem Fall als Anlage beizufiigen. >

4 Bedeutung fiir die WSV

< Erlduterung des Beitrags der MaRnahme fir die Aufgabenerledigung der WSV. >

5 Einordnung in die IT-Strategie

< Erlauterung, wie sich die Malinahme in die IT-Strategie der Behorde einordnet, z. B. durch konkrete
Referenzierung entsprechender Strategiedokumente. >

6 IT-Sicherheit und Datenschutz

< Erlduterungen zu den wesentlichen Aspekten der IT-Sicherheit und des Datenschutzes, die im Rahmen
der MaBnahme von Bedeutung sind. >

7 Barrierefreiheit

< Erlauterungen zur Gewahrleistung der Barrierefreiheit, soweit relevant. >

8 Betrieb

< Darstellung der vorgesehenen Betriebsstrukturen, z. B. Regelungen zur Verfahrenszustandigkeit. >

< Soweit die Malnahme unter Beteiligung des Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) und/oder
weiterer Behorden realisiert wird, sind hier entsprechende Erlauterungen zur Rollenverteilung zu machen.
Sollte die MaRnahme die Nutzung einer Serverinfrastruktur erfordern, die nicht beim ITZ-Bund betrieben
wird, sind die hierfiir relevanten Griinde zu erlautern. >
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Vordruck 2
9 Beteiligte

< Darstellung der Beteiligungserfordernisse im Rahmen der Umsetzung der MaRnahme, soweit erforder-
lich (z. B. Mitbestimmungstatbestand nach Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG). >

10 Kostenschatzung

< Die geschatzten Ausgaben der Mal3nahme sind titelbezogen in der vorgegebenen Tabelle zu erfas-
sen. >

Haushaltsstelle | ¢S2Mt" [Jahr 1] [Jahr 2] [Jahr 3] [Jahr 4]
ausgaben

812 02

Nachrichtlich:

511 01

521 05

547 01

11  Wirtschaftlichkeit

< Der Wirtschaftlichkeitsnachweis ist in geeigneter Form unter Beachtung der Anlage zur VV Nr. 2.3 zu §
7 BHO (Arbeitsanleitung Einfliihrung in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen) zu dokumentieren. Soweit
der Nachweis nicht in Form einer gesonderten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt, ist zu erlautern, aus
welchen Grinden dies nicht erforderlich ist.

Bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von IT-MaRnahmen soll ein Betrachtungszeitraum von 10 Jahren
grundsatzlich nicht Gberschritten werden.

Ist die Wirtschaftlichkeitsermittlung in einer gesonderten Unterlage (z.B. WiBe-Bericht) dokumentiert,
kann auf diese verwiesen werden. Die Unterlage ist als Anlage beizufligen. >

12 Zeitplanung

< Bei der Zeitplanung ist sowohl der voraussichtliche Projekt- bzw. Entwicklungszeitraum als auch der
Nutzungs- bzw. Betriebszeitraum der MalRnahme anzugeben. >
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Bearbeitet:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Fachtechnisch gepriift:
<Fachstelle/Bundesanstalten>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Unterschrift DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Gepriift:

<WSA/WNA/GDWS>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

Genehmigt:

<WSA/WNA/GDWS/BMDV>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname, Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(<Name und Amts-/Dienstbezeichnung>)

13 Anlagen

VV-WSV 2107 (11/2023) — Vordruck 2

Vordruck 2

Aufgestellt:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Statuswechsel DVtU)

(Name und Amts-/Dienstbezeichnung)

§ 9 BHO wurde beachtet:

Fir den Beauftragten fiir den Haushalt

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname> (Unterschrift DVtU)

(<Name und Amts-/Dienstbezeichnung>)



Zusammenstellung der Ausgabenermittiung nach I-Struktur

Vordruck 3a

Objektidenthummer

Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme

zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

|Preisstand |
Abschnitt Abschnittsbezeichnung Geldbetrag in € (netto)

01 Einnahmen

02 Grunderwerb/Entschadigungen

03 Rechtsangelegenheiten des Verdingungsw.

04 Sonst. offentl.-/privatrechtl. Angelegenh.

05 Vorhalten des Kartenwerks

06 Betrieb der Anlagen

07 Presse-, Medien-, Offentlichkeitsarbeit

08 Untersuchungen/Versuche/Gutachten/Berat.

09 Ubr. sonst. sowie nichtauft. Bauausgaben

10 Kampfmittelrdaumung

11 Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

97 bisherige Ist-Ausgabe bei laufenden Malnahmen

98 Infrastruktur fur Dritte

99 Ist-Ausgabe bei fertiggestellten MalRnahmen

Gesamtausgaben (netto) aus Zusammenstellung
zzgl. Mehrwertsteuer

Gesamtausgaben (brutto) zur Rundung
gerundete Gesamtausgaben (brutto)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Hinweis: Die zugrunde liegenden Kostenschatzungen (Voruntersuchungen sowie Entwurf-HU) sowie die
Kostenberechnungen (Entwurf-AU) sind fir mégliche Nachprifungen in der DVtU zu hinterlegen. Eine
gesonderte Uberpriifung erfolgt stichprobenartig bzw. aufgrund besonderer Veranlassung.

VV-WSV 2107 (11/2023) - Vordruck 3a

Seite 1 von 2



Vordruck 3a

Zusammenstellung der Ausgabenermittlung nach I-Struktur

Objektidenthummer
Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme
zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Bearbeitet:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Rechnerisch richtig:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Aufgestelit:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>
Gepriift:

<WSA/WNA/GDWS>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

BHO § 9 wurde beachtet:
Fir den Beauftragten fir den Haushalt
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Genehmigt:
<WSA/WNA/GDWS/BMDV>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>
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Ausgabenermittlung auf Basis einer vorgegebenen Kostenstruktur

Vordruck 3b

Objektidenthummer

Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme

zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Preisstand

Kostenstruktur |Kostenstrukturbezeichnung

Geldbetrag in € (netto)

Gesamtausgaben (netto) aus Zusammenstellung
zzgl. Mehrwertsteuer

Gesamtausgaben (brutto) zur Rundung
gerundete Gesamtausgaben (brutto)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Hinweis: Die zugrunde liegenden Kostenschatzungen (Voruntersuchungen sowie Entwurf-HU) sowie die
Kostenberechnungen (Entwurf-AU) sind fiir mégliche Nachprifungen in der DVtU zu hinterlegen. Eine
gesonderte Uberpriifung erfolgt stichprobenartig bzw. aufgrund besonderer Veranlassung.
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Vordruck 3b

Ausgabenermittlung auf Basis einer vorgegebenen Kostenstruktur

Objektidenthummer
Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme
zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Bearbeitet:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Rechnerisch richtig:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Aufgestelit:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>
Gepriift:

<WSA/WNA/GDWS>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

BHO § 9 wurde beachtet
Fir den Beauftragten fir den Haushalt
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Genehmigt
<WSA/WNA/GDWS/BMDV>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>
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Anderung der Zusammenstellung der Ausgabenermittlung nach I-Struktur

Vordruck 4a

Objektidenthummer

Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme

zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

|Preisstand |
Abschnitt Abschnittsbezeichnung Geldbetrag in € (netto) — alt| Geldbetrag in € (netto) — neu Differenz alt — neu (netto)

01 Einnahmen

02 Grunderwerb/Entschadigungen

03 Rechtsangelegenheiten des Verdingungsw.

04 Sonst. offentl.-/privatrechtl. Angelegenh.

05 Vorhalten des Kartenwerks

06 Betrieb der Anlagen

07 Presse-, Medien-, Offentlichkeitsarbeit

08 Untersuchungen/Versuche/Gutachten/Berat.

09 Ubr. sonst. sowie nichtauft. Bauausgaben

10 Kampfmittelrdumung

11 Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

97 bisherige Ist-Ausgabe bei laufenden Mallnahmen
98 Infrastruktur fir Dritte
99 Ist-Ausgabe bei fertiggestellten Mallnahmen

Gesamtausgaben (netto) aus Zusammenstellung
zzgl. Mehrwertsteuer

Gesamtausgaben (brutto) zur Rundung
gerundete Gesamtausgaben (brutto)
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Vordruck 4a

Objektidenthummer
Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme
zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Hinweis: Die zugrunde liegenden Kostenschatzungen (Voruntersuchungen sowie Entwurf-HU) sowie die Kostenberechnungen (Entwurf-AU) sind flr mdgliche
Nachpriifungen in der DVtU zu hinterlegen. Eine gesonderte Uberpriifung erfolgt stichprobenartig bzw. aufgrund besonderer Veranlassung.

Bearbeitet:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Rechnerisch richtig:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Aufgestellt:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>
Gepriift:

<WSA/WNA/GDW S>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>

BHO § 9 wurde beachtet
Fur den Beauftragten fir den Haushalt
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>
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Vordruck 4a

Objektidenthummer

Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme

zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Genehmigt
<WSA/WNA/GDWS/BMDV>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>
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Vordruck 4b

Anderung der Ausgabenermittiung auf Basis einer vorgegebenen Kostenstruktur

Objektidenthummer
Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme
zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Preisstand | |
Kostenstruktur |Kostenstrukturbezeichnung Geldbetrag in € (netto) — alt Geldbetrag in € (netto) — neu Differenz alt — neu (netto)
Gesamtausgaben (netto) aus Zusammenstellung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zzgl. Mehrwertsteuer 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtausgaben (brutto) zur Rundung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gerundete Gesamtausgaben (brutto) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hinweis: Die zugrunde liegenden Kostenschatzungen (Voruntersuchungen sowie Entwurf-HU) sowie die Kostenberechnungen (Entwurf-AU) sind flir mdgliche
Nachpriifungen in DVtU zu hinterlegen. Eine gesonderte Uberpriifung erfolgt stichprobenartig bzw. aufgrund besonderer Veranlassung.
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Vordruck 4b

Objektidenthummer
Objektbezeichnung

Bezeichnung der MaBnahme
zu Voruntersuchung/Entwurf-HU/Entwurf-AU Ident-Nr.

Bearbeitet:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Rechnerisch richtig:
<WSA/WNA>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Aufgestelit:

<WSA/WNA>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>
Gepriift:

<WSA/WNA/GDW S>

<Ort, Datum>

gez. <Vorname Nachname>

BHO § 9 wurde beachtet
Fur den Beauftragten fir den Haushalt
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>

Genehmigt
<WSA/WNA/GDWS/BMDV>
<Ort, Datum>
gez. <Vorname Nachname>
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